

契約変更一覧 4月分

| | | | |
|------------|---------------------------|----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区中央二丁目15番 | | |
| 契 約 金 額 | ¥3,377,000,000 | 第1回契約変更日 | 令和7年3月28日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和6年9月26日 | 第2回契約変更日 | 令和7年12月25日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥3,335,464,000 | 今回契約変更日 | 令和8年4月9日 |
| 第2回変更後契約金額 | ¥3,368,453,000 | 工 期 | 令和8年7月31日 |
| 今回変更後契約金額 | ¥3,451,866,000 | 今回変更後工期 | 令和8年8月14日 |
| | | 増減額 | ¥83,413,000 |

| | | | |
|------------|-----------------|----------|------------|
| 工 事 件 名 | 大田区産業プラザ大規模改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区南蒲田一丁目20番20号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥1,210,000,000 | 第1回契約変更日 | 令和7年10月17日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和6年12月9日 | 第2回契約変更日 | 令和7年12月25日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥1,196,173,000 | 今回契約変更日 | 令和8年3月31日 |
| 第2回変更後契約金額 | ¥1,187,142,000 | 工 期 | 令和9年10月29日 |
| 今回変更後契約金額 | ¥1,189,672,000 | 増減額 | ¥2,530,000 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|
| 工 事 件 名 | 大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区大森南五丁目6番5号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥462,000,000 | 第1回契約変更日 | 令和7年7月29日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和7年3月5日 | 第2回契約変更日 | 令和7年10月21日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥465,344,000 | 今回契約変更日 | 令和8年4月1日 |
| 第2回変更後契約金額 | ¥475,651,000 | 工 期 | 令和8年11月27日 |
| 今回変更後契約金額 | ¥477,576,000 | 増減額 | ¥1,925,000 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区大森北四丁目6番7号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥824,780,000 | 契 約 変 更 日 | 令和8年4月10日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和7年5月27日 | 工 期 | 令和8年7月31日 |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥844,712,000 | 増 減 額 | ¥19,932,000 |

| | | | |
|------------|---------------------|----------|------------|
| 工 事 件 名 | 大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区南蒲田一丁目20番20号 | | |
| 契 約 金 額 | ¥3,410,000,000 | 第1回契約変更日 | 令和7年7月29日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和7年3月5日 | 第2回契約変更日 | 令和7年12月25日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥3,447,708,000 | 今回契約変更日 | 令和8年4月13日 |
| 第2回変更後契約金額 | ¥3,471,666,000 | 工 期 | 令和9年10月29日 |
| 今回変更後契約金額 | ¥3,475,637,000 | 増 減 額 | ¥3,971,000 |

| | | | |
|------------|--------------------------|----------|-------------|
| 工 事 件 名 | 呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事 | | |
| 工 事 場 所 | 大田区南雪谷五丁目13番から石川町二丁目16番先 | | |
| 契 約 金 額 | ¥5,187,820,000 | 第1回契約変更日 | 令和7年7月30日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和5年9月26日 | 今回契約変更日 | 令和8年4月8日 |
| 第1回変更後契約金額 | ¥5,387,745,000 | 工 期 | 令和9年7月7日 |
| 今回変更後契約金額 | ¥5,447,035,000 | 第1回変更後工期 | 令和10年3月31日 |
| | | 増 減 額 | ¥59,290,000 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 工 事 件 名 | 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期) | | |
| 工 事 場 所 | 大田区中央二丁目15番 | | |
| 契 約 金 額 | ¥462,000,000 | 契 約 変 更 日 | 令和8年4月9日 |
| 契 約 年 月 日 | 令和6年9月26日 | 工 期 | 令和8年7月31日 |
| | | 変 更 後 工 期 | 令和8年8月14日 |