

No.	ご質問・ご意見・ご要望等	回答
1	工事期間中のプール授業について	令和7年度の実績では、1年生から3年生までは平和島公園の温水プール、4年生から6年生までは久が原スイミングの温水プールを利用し、それぞれインストラクターに指導を委託して水泳授業を実施しております。
2	新校舎建設屋外プールの猛暑対策について	日差しを軽減するためのシェードを設置できるように対応を検討しております。
3	新校舎建設工事の工事業者の選定方法について	適正な施工を確保するために、会社の規模や同種同規模の公共工事の実績等を条件として設定し、競争入札により工事業者を選定してまいります。
4	新校舎建設工事の今後のスケジュールについて	4月上旬に入札を実施し、工事業者が決定した後、5月末に予定されております議会に付し議決後、契約を締結予定です。
5	家屋調査の時期について	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取壊し工事後の家屋調査につきましては、取壊し工事における家屋の状態を確認するために、令和8年3月上旬より調査会社が順次、日程調整を行っております。</li> <li>・新校舎建設工事の家屋調査につきましては、新校舎建設工事における家屋の状態を確認するため、工事完了後に実施する予定としております。</li> </ul>
6	取壊し工事完了後から新校舎建設工事着手までの砂埃対策について	砂埃対策として、令和8年4月よりアスファルト乳剤散布工事を行います。
7	全体工程の見直し要因について	<p>次の二つの要因により、全体工程の見直しを行うこととなりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取壊し工事で撤去する予定であった地下構造体の一部について、新校舎建設工事の中で撤去する必要が生じたため。</li> <li>・建設業界では深刻な人手不足、働き方改革による労働時間の短縮、建設従事者の高齢化による技術者の人手不足により、全国的に施工体制の確保が困難な状況が続いており、これらの社会情勢も踏まえた、工期を確保する必要が生じたため。</li> </ul>
8	改築工事期間中の学校防災活動拠点について	改築工事期間中も継続して馬込第三小学校を学校防災活動拠点としています。
9	学校改築工事の長期化の要因及び生徒への影響について	<p>工事期間中も学校運営を続けながら安全に工事を進める必要があるため、必要な工事期間が長くなる傾向があります。</p> <p>なお、学力調査の結果において、改築工事を行っている学校の児童の成績が低いという結果は出しておらず、工事による学力への影響はないものと考えております。</p>
10	新校舎建設工事における工事看板について	工事看板につきましては、工事業者へ適切に設置するように指導してまいります。なお、具体的な設置場所につきましては、新校舎建設工事の説明会によりお示しいたします。