


今後のスケジュール(初動期整備関連)

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。



平成 26・27 年度
主な議題

蒲田都市づくり推進会議	第 9 回 (H26 年 10 月)	第 10 回 (H27 年 1 月)	第 11 回 (H27 年 6 月頃予定)	
	・東口駅前広場・地下自転車駐車場の進捗報告 ・西口駅前広場検討部会の進捗報告 (初動期整備デザイン基本プラン素案説明)	・東口駅前広場・地下自転車駐車場の進捗報告 ・西口駅前広場デザイン基本プランの決定報告 ・平成 26 年度の初動期整備進捗状況報告	・東口駅前広場・地下自転車駐車場の整備内容について(予定)	
	第 2~4 回 (~H26 年 9 月)	第 5 回 (H26 年 12 月)	UD 点検会 (H27 年 1 月)	第 6 回 (H27 年 2 月)
西口駅前広場検討部会	・西口駅前広場のデザインコンセプト検討 ・蒲田駅西口駅前広場 初動期整備デザイン基本プラン案検討	・蒲田駅西口駅前広場 初動期整備デザイン基本プランまとめ	・サイン・デザインの検討	・交通島整備について(予定)