

契約変更一覧 4月分

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥3,377,000,000	契約変更日	令和7年3月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥3,335,464,000	増減額	¥-41,536,000

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 金 額	¥1,293,380,000	第1回契約変更日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	第2回契約変更日	令和6年4月30日
第1回変更後契約金額	¥1,304,369,000	第3回契約変更日	令和6年10月15日
第2回変更後契約金額	¥1,321,155,000	今回契約変更日	令和7年3月27日
第3回変更後契約金額	¥1,355,057,000	工 期	令和7年4月30日
今回変更後契約金額	¥1,356,256,000	増減額	¥1,199,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番		
契 約 金 額	¥5,412,000,000	第1回契約変更日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和7年3月28日
第1回変更後契約金額	¥5,469,442,000	当 初 工 期	令和11年2月28日
今回変更後契約金額	¥5,472,104,000	第1回変更後工期	令和11年7月31日
		増減額	¥2,662,000

工 事 件 名	仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目16番		
契 約 金 額	¥4,593,600,000	第1回契約変更日	令和6年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	第2回契約変更日	令和6年12月26日
第1回変更後契約金額	¥4,608,758,000	今回契約変更日	令和7年3月31日
第2回変更後契約金額	¥4,588,177,000	工 期	令和7年6月16日
今回変更後契約金額	¥4,737,095,000	増減額	¥148,918,000

工 事 件 名	大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥217,800,000	第1回契約変更日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	今回契約変更日	令和7年4月9日
第1回変更後契約金額	¥220,429,000	工 期	令和7年5月30日
今回変更後契約金額	¥228,547,000	増減額	¥8,118,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校校舎(棟番号②-1ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥214,500,000	契約変更日	令和7年4月10日
契 約 年 月 日	令和6年6月28日	当 初 工 期	令和7年5月30日
変更後契約金額	¥225,040,290	変更後工期	令和7年6月30日
		増減額	¥10,540,290

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目23番9号 大田区南馬込三丁目23番8号		
契 約 金 額	¥2,486,000,000	契約変更日	令和7年4月7日
契 約 年 月 日	令和6年6月28日	当 初 工 期	令和8年1月9日
変更後契約金額	¥2,575,254,000	変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥89,254,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥4,015,000,000	第1回契約変更日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	第2回契約変更日	令和6年10月18日
第1回変更後契約金額	¥4,021,259,000	今回契約変更日	令和7年4月11日
第2回変更後契約金額	¥4,054,677,000	工 期	令和7年2月28日
今回変更後契約金額	¥4,129,730,000	第1回変更後工期	令和7年7月31日
増減額	¥75,053,000		

工 事 件 名	大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥258,500,000	第1回契約変更日	令和6年4月30日
契 約 年 月 日	令和6年3月5日	今回契約変更日	令和7年4月7日
第1回変更後契約金額	¥260,403,000	工 期	令和7年5月30日
今回変更後契約金額	¥261,206,000	増減額	¥803,000

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目23番9号 大田区南馬込三丁目23番8号		
契 約 金 額	¥671,000,000	契約変更日	令和7年4月11日
契 約 年 月 日	令和6年6月28日	当 初 工 期	令和8年1月9日
変更後契約金額	¥680,270,800	変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥9,270,800

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目23番9号 大田区南馬込三丁目23番8号		
契 約 金 額	¥572,000,000	契約変更日	令和7年4月11日
契 約 年 月 日	令和6年6月28日	当 初 工 期	令和8年1月9日
変更後契約金額	¥574,134,000	変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥2,134,000