

契約変更一覧 7月分

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥34,430,000	契約変更日	令和8年6月29日
契 約 年 月 日	令和6年11月26日	当 初 工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥34,545,500	変更後工期	令和8年9月30日
		増減額	¥115,500

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥14,960,000	契約変更日	令和8年6月29日
契 約 年 月 日	令和6年10月2日	当 初 工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥15,013,900	変更後工期	令和8年9月30日
		増減額	¥53,900

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥583,000,000	第1回契約変更日	令和8年5月27日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和8年6月25日
第1回変更後契約金額	¥623,172,000	今回契約変更日	令和8年7月24日
第2回変更後契約金額	¥626,560,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥632,313,000	第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		今回変更後工期	令和8年12月25日
		増減額	¥5,753,000

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校及び仮称大田区室生犀星資料館改築その他工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番		
契 約 金 額	¥9,768,000,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和12年6月28日
変更後契約金額	¥9,932,296,000	増減額	¥164,296,000

工 事 件 名	大田区立池上第二小学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区中央八丁目9番1号		
契 約 金 額	¥201,190,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和9年3月15日
変更後契約金額	¥203,489,000	増減額	¥2,299,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥2,194,500,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和10年2月29日
変更後契約金額	¥2,227,863,000	増減額	¥33,363,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他機械設備工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番7号		
契 約 金 額	¥110,869,000	契約変更日	令和8年7月22日
契 約 年 月 日	令和7年6月9日	当 初 工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥115,544,000	変更後工期	令和8年8月21日
		増減額	¥4,675,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他電気設備工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番7号		
契 約 金 額	¥97,900,000	契約変更日	令和8年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年6月3日	当 初 工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥100,483,900	変更後工期	令和8年8月21日
		増減額	¥2,583,900

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校及び仮称大田区室生犀星資料館改築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番		
契 約 金 額	¥1,094,500,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年6月25日	工 期	令和12年6月28日
変更後契約金額	¥1,121,791,000	増減額	¥27,291,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥462,000,000	第1回契約変更日	令和8年4月9日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和8年5月29日
第1回変更後契約金額	¥466,257,000	今回契約変更日	令和8年7月24日
今回変更後契約金額	¥475,200,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
		第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		今回変更後工期	令和8年12月25日
		増減額	¥8,943,000