

令和 7 年 12 月吉日

保護者の皆様

大田区教育委員会教育総務部教育施設担当課長

小野澤 行平

大田区企画経営部施設調整担当課長

小池 武道

大田区立馬込第三小学校改築工事に関する 改築スケジュールの見直しについて

平素より、大田区の教育活動に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

馬込第三小学校の改築工事につきましては、昨年 9 月に既存校舎解体工事（裏面工事ステップ図の STEP3）に着手し、現在地下構造体の解体及び杭の撤去工事を実施しております。

その工事の進行において、本工事で撤去を予定していた地下構造体の一部が、想定より敷地北側の既存擁壁に近接していることが判明しました。また、地中に埋設されている一部の既存杭において、状態が良好でなく、予定していた杭の引抜作業を円滑に進めることができないことも明らかになりました。既存の擁壁を保全しつつ、安全に作業を進めるためには、これらの工事を本工事内で実施できず、次に行う新校舎建設工事（裏面 STEP4）で行う必要がございます。

このような状況の中、新校舎建設工事（裏面 STEP4）の入札を令和 7 年 10 月 20 日に実施したところ、残念ながら入札が不調となり、再度工事受注者を入札によって選定する必要が生じました。

これらの影響により、今後の改築スケジュール等を見直す必要がございます。変更後のスケジュール等に関しましては、現在検討を進めており、お示しできる段階になりました際には、改めて皆様に御説明を行う予定です（令和 8 年 3 月頃を予定しております）。


児童・保護者の皆様には、大変御不便・御負担をおかけすることをお詫び申し上げます。今後も安全を最優先に進めてまいりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。引き続きよろしくお願いいたします。

（裏面につづく）

■工事ステップ図



STEP1：プール解体




STEP2：仮グラウンド整備
仮設校舎建設


現在工事中



STEP3：既存校舎解体
既存体育館改修



STEP4：新校舎建設



STEP5：仮設校舎・体育館
防音壁解体



STEP6：外構整備

▲ 工事車両
出入口

△ 児童
出入口



※上記内容は、あくまで現時点での予定であり、工事の進捗状況等によっては変更する場合があります。

【問い合わせ先】

(改築工事期間中の学校運営について)

大田区教育委員会教育総務課

担当 錦織・米田

電話番号 5744-1399 (直通)

(改築工事について)

大田区企画経営部施設保全課

担当 坂本・大田

電話番号 5744-1593 (直通)