資料４

今後の検討部会の進め方

検討部会での検討項目・内容など	部会実施予定時期	工事予定時期
第１回～第６回検討部会 蒲田駅西口駅前広場デザイン基本計画 蒲田駅西口交通島整備方針（案）	平成 26 年 2 月 から 平成 27 年 2 月	
第７回検討部会 **蒲田駅西口交通島再整備計画** **【交通島改修工事で使用する材料の報告】** **蒲田駅西口駅前広場再整備計画（案）** **【施設別整備方針（配置計画、使用材料方針）等】**	**平成 27 年 7 月 2 日(木)** **10：00～12：00** **蒲田西特別出張所** **３Ｆ会議室**	
第８回検討部会 蒲田駅西口駅前広場整備計画 【交通島を除く広場で使用する材料などの報告】 交通島工事に関する告知 【工事ｽｹｼﾞｭｰﾙ、工事範囲・時間帯などの報告】	開催予定日程 平成 27 年 10 月中旬 から 平成 27 年 10 月下旬	**蒲田駅西口交通島改修工事** **秋頃着手予定** **平成27年度末完了予定**
第９回検討部会（未定） この回は、第８回検討部会において、指摘事項などが多い場合に開催予定。 開催が必要となった際に、議題は事務局側で検討。	開催予定日程 平成 27 年 12 月中旬 から 平成 28 年 2 月中	

平成 28 年 4 月～

平成２８、２９年度の２ヶ年にかけて交通島以外の駅前広場整備工事