契約変更一覧 10月分

工 事 件 名	大森第八中学校体育館棟多目的室空調設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目21番1号		
契 約 金 額	¥24,827,000	契約変更日	令和8年10月5日
契 約 年 月 日	令和8年6月15日	工 期	令和8年10月16日
変更後契約金額	¥22,272,800	増減額	¥-2,554,200

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事（Ｉ期）		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥583,000,000	第1回契約変更日	令和8年5月27日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和8年6月25日
第1回変更後契約金額	¥623,172,000	第3回契約変更日	令和8年7月24日
第2回変更後契約金額	¥626,560,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
第3回変更後契約金額	¥632,313,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥632,753,000	第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		第3回変更後工期	令和8年12月25日
		今回変更後工期	令和8年12月11日
		増減額	¥440,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥3,410,000,000	第1回契約変更日	令和7年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,447,708,000	第3回契約変更日	令和8年4月13日
第2回変更後契約金額	¥3,471,666,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
第3回変更後契約金額	¥3,475,637,000	工 期	令和9年10月29日
今回変更後契約金額	¥3,483,821,000	増減額	¥8,184,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番		
契 約 金 額	¥1,211,760,000	第1回契約変更日	令和7年7月10日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	今回契約変更日	令和8年10月20日
第1回変更後契約金額	¥1,229,162,000	工 期	令和11年7月31日
今回変更後契約金額	¥1,246,168,000	増減額	¥17,006,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事（Ｉ期）		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥462,000,000	第1回契約変更日	令和8年4月9日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和8年5月29日
第1回変更後契約金額	¥466,257,000	第3回契約変更日	令和8年7月24日
第2回変更後契約金額	¥475,200,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
今回変更後契約金額	¥475,376,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
		第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		第3回変更後工期	令和8年12月25日
		今回変更後工期	令和8年12月11日
		増減額	¥176,000

工 事 件 名	大田区営大森東一丁目住宅及び大田区立大森東福祉園外壁改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目36番7号		
契 約 金 額	¥42,350,000	契約変更日	令和8年10月22日
契 約 年 月 日	令和7年7月1日	工 期	令和8年11月27日
変更後契約金額	¥42,557,900	増減額	¥207,900

工 事 件 名	大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森南五丁目6番5号		
契 約 金 額	¥462,000,000	第1回契約変更日	令和7年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	第2回契約変更日	令和7年10月21日
第1回変更後契約金額	¥465,344,000	第3回契約変更日	令和8年4月1日
第2回変更後契約金額	¥475,651,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
第3回変更後契約金額	¥477,576,000	工 期	令和8年11月27日
今回変更後契約金額	¥488,807,000	増減額	¥11,231,000

工 事 件 名	大田区営大森東一丁目住宅及び大田区立大森東福祉園外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目36番7号		
契 約 金 額	¥539,000,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
契 約 年 月 日	令和7年6月30日	工 期	令和8年11月27日
今回変更後契約金額	¥546,106,000	増減額	¥7,106,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥3,377,000,000	第1回契約変更日	令和7年3月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,335,464,000	第3回契約変更日	令和8年4月9日
第2回変更後契約金額	¥3,368,453,000	第4回契約変更日	令和8年5月29日
第3回変更後契約金額	¥3,451,866,000	第5回契約変更日	令和8年7月24日
第4回変更後契約金額	¥3,467,574,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
第5回変更後契約金額	¥3,496,229,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥3,498,913,000	第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		第3回変更後工期	令和8年12月25日
		今回変更後工期	令和8年12月11日
		増減額	¥2,684,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥1,210,000,000	第1回契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥1,196,173,000	第3回契約変更日	令和8年3月31日
第2回変更後契約金額	¥1,187,142,000	第4回契約変更日	令和8年7月24日
第3回変更後契約金額	¥1,189,672,000	今回契約変更日	令和8年10月20日
第4回変更後契約金額	¥1,202,102,000	工 期	令和9年10月29日
今回変更後契約金額	¥1,209,329,000	増減額	¥7,227,000

工 事 件 名	道路舗装改良工事(呑川緑道の整備)(石川町)		
工 事 場 所	大田区石川町一丁目24番から13番先		
契 約 金 額	¥42,460,000	契約変更日	令和8年10月27日
契 約 年 月 日	令和8年6月22日	工 期	令和8年10月28日
変更後契約金額	¥43,011,100	増減額	¥551,100

工 事 件 名	大田区池上会館特定天井及び内部改修その他工事		
工 事 場 所	大田区池上一丁目32番8号		
契 約 金 額	¥764,500,000	契約変更日	令和8年10月20日
契 約 年 月 日	令和7年6月30日	工 期	令和9年2月26日
変更後契約金額	¥774,939,000	増減額	¥10,439,000

工 事 件 名	大田区立石川台中学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区石川町二丁目23番		
契 約 金 額	¥3,168,000,000	契約変更日	令和8年10月20日
契 約 年 月 日	令和8年9月29日	工 期	令和10年10月31日
変更後契約金額	¥3,205,125,000	変更後工期	令和11年2月16日
		増減額	¥37,125,000

工 事 件 名	大田区立特別養護老人ホーム蒲田ほか4施設大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区蒲田二丁目8番8号		
契 約 金 額	¥2,277,000,000	契約変更日	令和8年10月20日
契 約 年 月 日	令和8年9月29日	工 期	令和10年8月31日
変更後契約金額	¥2,322,056,000	変更後工期	令和11年2月28日
		増減額	¥45,056,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番		
契 約 金 額	¥5,412,000,000	第1回契約変更日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和7年3月28日
第1回変更後契約金額	¥5,469,442,000	第3回契約変更日	令和8年4月3日
第2回変更後契約金額	¥5,472,104,000	今回契約変更日	令和8年10月16日
第3回変更後契約金額	¥5,480,728,000	当 初 工 期	令和11年2月28日
今回変更後契約金額	¥5,485,579,000	変更後工期	令和11年7月31日
		増減額	¥4,851,000