平成22年度 大森駅周辺地区グランドデザイン策定　年間スケジュール

2010.5.25



20年度	大森駅周辺交通・都市基盤調査 （交通量調査・都市基盤の課題整理、基盤整備案など）
⇩	
21年度	大森駅周辺地区グランドデザイン策定基本調査 （現況把握、課題整理、まちづくりの方向性の整理など）
⇩	
22年度	大森駅周辺地区グランドデザイン策定

学識者検討委員会

①5月25日

②9月下旬～10月上旬（予定）

③11月中旬～下旬（予定）

④1月中旬～下旬（予定）