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今後のスケジュール(初動期整備関連) 

資料５ 

１．東口初動期整備 

１）東口駅前広場 

２）地下自転車駐車場 

２．西口初動期整備 
 

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。 

蒲田都市づくり推進会議 

2月     3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   

・広場形状 

・交通施設配置 

・自転車駐車場形状 

・駐輪設備配置 

 

用地取得・解体・更地整備 

設計・関係機関協議 

 

３．新空港線整備 
 

 10月   11月  12月   1月   2月    3月 

広場北側：排水施設 等 歩道舗装 

広場東側：排水施設 等 歩道舗装 

歩道舗装 南側円形段差部：クスノキ移植 電気施設 等 植栽枡 等 

歩道舗装 南側（円形段差側）：ツリーサークル 等 

歩道舗装 南側（商店街）：電気施設 等 都市型円形水路 

広場西側：排水施設 等 歩道舗装 

舗装 車道部：レベリング舗装 

西口駅前広場 
整備完了予定 

平成２８年度 

第 13回 
2/2 

進捗状況に合わせて開催 

平成２９年度 

 

関係機関協議・事業推進 

 広場北側 

広場東側 

南側円形段差部 

南側（円形段差側） 

南側（商店街） 

広場西側 

車道部 

１）西口駅前広場 

 


