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今後のスケジュール(初動期整備関連) 

資料５ 

１．東口初動期整備 

１）東口駅前広場 

 

 

 

 

 

 

 

２）地下自転車駐車場 

２．西口初動期整備 
 

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。 

蒲田都市づくり推進会議 

2月     3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   

・広場形状 

・交通施設配置 

・自転車駐車場形状 

・駐輪設備配置 

 
解体・更地整備 

設計・関係機関協議 

 

３．新空港線整備 
 

 10月   11月  12月   1月   2月    3月 

歩道舗装 

西口駅前広場 
整備完了予定 

平成２９年度 

第 14回 
2/6 

進捗状況に合わせて開催 

平成３０年度 

 

関係機関協議・事業推進 

１）西口駅前広場 

 

東口駅前広場 

検討部会 

 地下埋設物関連工事 

設計・関係機関協議 

東口駅前広場 初動期デザイン基本計画の検討 

※ H30年度に 5回程度開催予定 


