
契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年10月2日 令和7年2月14日

変更後契約金額 ¥8,369,900 ¥361,900

契約変更一覧　２月分

工　事　件　名 糀谷保育園ブロック塀改修工事

工　事　場　所 大田区西糀谷2-14-28

契  約  金  額 ¥8,008,000 令和7年1月21日

契 約 年 月 日 令和6年7月30日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥61,061,000 ¥2,244,000

工　事　件　名 池上特別出張所外壁改修その他工事

工　事　場　所 大田区池上1-29-6

契  約  金  額 ¥58,817,000 令和7年1月21日

契 約 年 月 日 令和6年6月25日 令和7年2月14日

今回変更後契約金額 ¥24,867,700 ¥-432,300

工　事　件　名 大田区立入新井第四小学校外壁改修その他機械設備工事

工　事　場　所 大田区中央3-5-8

契  約  金  額 ¥25,300,000 令和7年1月22日

契 約 年 月 日 令和6年4月30日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥145,849,000 ¥5,654,000

工　事　件　名 入新井第五小学校外壁改修その他工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区大森北6-4-8

契  約  金  額 ¥140,195,000 令和7年1月22日
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工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期
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契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年7月1日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥91,414,400 ¥-5,385,600

工　事　件　名 大田区大森本町一、二丁目付近管路耐震化工事

工　事　場　所 大田区大森本町一、二丁目、大森北一、二丁目

契  約  金  額 ¥96,800,000 令和7年1月23日

契 約 年 月 日 令和6年10月16日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥28,105,000 ¥-715,000

工　事　件　名 洗足池小学校普通教室その他照明改修工事

工　事　場　所 大田区南千束3-35-2

契  約  金  額 ¥28,820,000 令和7年1月20日

契 約 年 月 日 令和6年9月9日 令和7年2月7日

変更後契約金額 ¥45,202,300 ¥3,952,300

工　事　件　名 道路舗装改良工事（萩中）

工　事　場　所 大田区萩中3-26先～28先

契  約  金  額 ¥41,250,000 令和7年2月4日

契 約 年 月 日 令和5年10月11日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥67,337,600 ¥3,537,600

工　事　件　名 大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他電気設備工事

工　事　場　所 大田区南馬込1-34-１

契  約  金  額 ¥63,800,000 令和7年1月30日

契 約 年 月 日 令和6年9月9日 令和7年2月14日

変更後契約金額 ¥12,288,100 ¥-1,626,900

工　事　件　名 久原小学校塔屋等防水改修及びシーリング改修工事

工　事　場　所 大田区久が原4-12-10

契  約  金  額 ¥13,915,000 令和7年1月31日



契約変更日

工　期
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契約変更日
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契約変更日

工　期

変更後工期

契約変更日

工　期
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契 約 年 月 日 令和6年10月2日 令和8年7月31日

変更後契約金額 ¥29,291,900 令和8年11月30日

増減額 ¥141,900

増減額 ¥80,300

工　事　件　名 大田区立矢口西小学校校舎改築その他昇降機設備工事

工　事　場　所 大田区下丸子1-7

契  約  金  額 ¥29,150,000 令和7年1月30日

契 約 年 月 日 令和6年6月25日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥30,694,400 ¥-655,600

工　事　件　名 大田区立高畑小学校給食室改修電気設備工事

工　事　場　所 大田区西六郷三丁目28番23号

契  約  金  額 ¥31,350,000 令和7年2月3日

契 約 年 月 日 令和6年12月9日 令和8年7月31日

変更後契約金額 ¥14,567,300 令和8年11月30日

工　事　件　名 大田区立矢口西小学校校舎改築その他小荷物専用昇降機設備工事

工　事　場　所 大田区下丸子1-7

契  約  金  額 ¥14,487,000 令和7年1月30日

変更後契約金額 ¥29,557,000 令和7年7月31日

増減額 ¥245,300

工　事　件　名 大田区立安方中学校校舎改築その他昇降機設備工事

工　事　場　所 大田区東矢口2-1

契  約  金  額 ¥29,311,700 令和7年2月7日

契 約 年 月 日 令和5年6月28日 令和7年2月28日



契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

変更後工期

契約変更日

工　期
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契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年7月1日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥69,235,100 ¥-64,900

工　事　件　名 大森第四中学校給食室全面改修その他機械設備工事

工　事　場　所 大田区池上１-15-１

契  約  金  額 ¥69,300,000 令和7年2月18日

契 約 年 月 日 令和6年11月12日 令和7年3月7日

変更後契約金額 ¥6,462,500

工　事　件　名 本庁舎１階便所光警報装置設置工事

工　事　場　所 大田区蒲田五丁目13番14号

契  約  金  額 ¥6,600,000 令和7年2月26日

¥-137,500

契  約  金  額 ¥37,840,000 令和7年2月12日

契 約 年 月 日 令和6年6月17日 令和7年3月14日

工　事　件　名 簡野学園ふぞく東六郷保育園キュービクル改修工事

工　事　場　所 大田区東六郷一丁目13番25号

変更後契約金額 ¥40,850,700 ¥3,010,700

変更後契約金額 ¥7,525,100 令和7年7月31日

増減額 ¥67,100

工　事　件　名 大田区立安方中学校校舎改築その他小荷物専用昇降機設備工事

工　事　場　所 大田区東矢口2-1

契  約  金  額 ¥7,458,000 令和7年2月14日

契 約 年 月 日 令和5年8月8日 令和7年2月28日



契約変更日

工　期

増減額

契  約  金  額 ¥9,108,000 令和7年2月27日

契 約 年 月 日 令和6年11月6日 令和7年3月14日

工　事　件　名 仮称つばさ調布教室内部改修電気設備工事

工　事　場　所 大田区南千束二丁目16番19号

変更後契約金額 ¥10,076,000 ¥968,000


