
第１回変更後契約金額

今回変更後契約金額

工　期

今回変更後工期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年8月26日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥87,143,100 ¥-4,266,900

契  約  金  額 ¥30,030,000 令和7年3月3日

契 約 年 月 日 令和6年12月16日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥28,233,700 ¥-1,796,300

契 約 年 月 日 令和6年11月13日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥19,319,300 ¥509,300

工　事　件　名 大田区立田園調布小学校仮設校庭整備工事

工　事　場　所 大田区田園調布二丁目31番

契約変更一覧　３月分

工　事　件　名 大森スポーツセンター健康体育室照明改修工事

工　事　場　所 大田区大森本町二丁目２番５号

工　事　件　名 仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修機械設備工事

工　事　場　所 大田区南馬込四丁目10番４号

契  約  金  額 ¥145,200,000 ¥146,311,000

¥4,136,000

¥149,336,000

第１回契約変更日 令和6年5月1日

契  約  金  額 ¥18,810,000 令和7年2月19日

契約年月日 令和6年3月6日

令和7年2月28日

今回契約変更日 令和7年2月20日 令和7年3月19日

工　事　件　名 洗足池公園拡張工事

工　事　場　所 大田区南千束二丁目26番（洗足池公園）

契  約  金  額 ¥91,410,000 令和7年3月6日



契約変更日

工　期

今回変更後工期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年12月9日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥8,179,600 ¥204,600

工　事　件　名 多摩川台公園がけ地対策工事（その３）

工　事　場　所 大田区田園調布一丁目63番１号（多摩川台公園）

契  約  金  額 ¥7,975,000 令和7年2月21日

契 約 年 月 日 令和6年10月17日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥73,999,200 ¥5,249,200

工　事　場　所 大田区南馬込一丁目59番22号

契  約  金  額 ¥68,750,000 令和7年3月7日

契 約 年 月 日 令和6年10月2日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥103,439,600 ¥39,600

令和7年3月6日

¥148,731,000

工　事　件　名 古径公園拡張工事

工　事　件　名 京和橋落橋防止対策工事（その２）

¥6,501,000

令和7年3月21日

工　事　件　名 大森ふるさとの浜辺公園護岸補強工事

工　事　場　所 大田区大森東一丁目37番先

契  約  金  額 ¥142,230,000 令和7年3月4日

契 約 年 月 日 令和6年11月6日 令和7年3月14日

変更後契約金額

工　事　場　所 大田区昭和島二丁目４番から京浜島一丁目２番先

契  約  金  額 ¥103,400,000



契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年5月28日 令和7年3月7日

変更後契約金額 ¥138,603,300 ¥3,303,300

工　事　件　名 田園調布せせらぎ公園整備工事（体育施設周辺）

工　事　場　所 大田区田園調布一丁目53番

契  約  金  額 ¥135,300,000 令和7年2月20日

契 約 年 月 日 令和6年11月6日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥108,769,100 ¥-383,900

工　事　件　名 六間堀緑地改良工事その２

工　事　場　所 大田区東糀谷3-17～羽田旭町1先（六間堀緑地）

契  約  金  額 ¥109,153,000 令和7年2月25日

契 約 年 月 日 令和6年10月2日 令和7年3月11日

変更後契約金額 ¥71,988,400 ¥2,138,400

工　事　件　名 日下山児童公園拡張工事

工　事　場　所 大田区南雪谷三丁目７番17号（日下山児童公園）外１箇所

契  約  金  額 ¥69,850,000 令和7年2月27日

契 約 年 月 日 令和6年10月29日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥34,040,600 ¥2,690,600

工　事　件　名 道路舗装改良工事（呑川緑道の整備）

工　事　場　所 大田区東雪谷二丁目９番から11番先

契  約  金  額 ¥31,350,000 令和7年2月27日

契 約 年 月 日 令和6年11月19日 令和7年3月28日

変更後契約金額 ¥39,265,600 ¥765,600

工　事　件　名 サンサン児童公園改良工事（子育てひろば）

工　事　場　所 大田区山王三丁目37番６号（サンサン児童公園）

契  約  金  額 ¥38,500,000 令和7年3月4日



契約変更日

工　期

増減額

第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年7月1日 令和7年2月26日

変更後契約金額 ¥106,925,500 ¥5,725,500

工　事　件　名 道路舗装改良工事（美原通り）

工　事　場　所 大田区大森東一丁目６番から大森東一丁目17番先

契  約  金  額 ¥101,200,000 令和7年2月17日

契 約 年 月 日 令和6年11月19日 令和7年2月28日

変更後契約金額 ¥10,550,100 ¥650,100

工　事　場　所 大田区田園調布一丁目55番から田園調布五丁目46番先

契  約  金  額 ¥9,900,000 令和7年2月13日

今回変更後契約金額 ¥139,209,400

令和7年2月13日

工　事　件　名 丸子川河床整正及びしゅんせつ工事

契 約 年 月 日 令和6年4月16日

令和7年3月14日第１回変更後契約金額 ¥133,083,500

¥6,125,900

工　事　件　名 都市計画道路補助第44号線整備工事その15

工　事　場　所 大田区上池台三丁目15番から上池台五丁目16番先

契  約  金  額 ¥130,680,000 令和6年7月31日

契 約 年 月 日 令和6年8月6日 令和7年2月17日

変更後契約金額 ¥85,740,600 ¥1,040,600

工　事　件　名 補38整備工事その５（電線共同溝）

工　事　場　所 大田区羽田旭町８番から10番先

契  約  金  額 ¥84,700,000 令和7年2月10日



契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額変更後契約金額 ¥44,693,000 ¥2,508,000

工　事　件　名 ライフコミュニティ西馬込燃料電池設備設置工事

工　事　場　所 大田区西馬込二丁目20番１号

契  約  金  額 ¥42,185,000 令和7年3月11日

契 約 年 月 日 令和6年10月31日 令和7年3月28日

変更後契約金額 ¥101,726,900 ¥966,900

変更後工期 令和7年3月25日

工　事　件　名 東調布公園改修工事（野球場ナイター照明）

工　事　場　所 大田区南雪谷五丁目13番１号

契  約  金  額 ¥100,760,000 令和7年3月11日

契 約 年 月 日 令和6年8月20日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥85,073,626 ¥5,873,626

工　事　件　名 貮之橋橋面舗装等復旧工事

工　事　場　所 大田区大森西二丁目26番から大森西三丁目５番先

契  約  金  額 ¥79,200,000 令和7年3月7日

契 約 年 月 日 令和5年6月5日 令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥3,096,500 ¥126,500

工　事　件　名 新設交差道路土留工事

工　事　場　所 大田区蒲田四丁目50番先外１箇所

契  約  金  額 ¥2,970,000 令和7年3月11日

契 約 年 月 日 令和7年1月23日 令和7年3月14日



第１回契約変更日

今回契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年9月2日 令和7年1月29日

変更後契約金額 ¥24,077,900 ¥-342,100

変更後契約金額 ¥51,223,700 ¥3,230,700

工　事　件　名 大区街１街路部その３区間道路整備工事（遊歩道整備その４）

工　事　場　所 大田区北千束一丁目13番先

契  約  金  額 ¥24,420,000 令和7年1月17日

工　事　件　名 海辺の散策路整備工事（旧呑川歩道橋広場）

工　事　場　所 大田区大森東五丁目37番先から大森南四丁目４番先

契  約  金  額 ￥47,993,000 令和7年2月4日

契 約 年 月 日 令和6年10月16日 令和7年2月17日

変更後契約金額 ¥34,637,900

令和7年3月18日

¥240,900

工　事　件　名 アスファルト舗装工事（南雪谷）

工　事　場　所 大田区南雪谷四丁目22番から19番先

契  約  金  額 ¥34,397,000 令和7年3月12日

契 約 年 月 日 令和7年11月6日

第１回変更後契約金額 ¥143,814,000

¥5,987,300

令和7年3月12日

今回変更後契約金額 ¥149,801,300

工　事　件　名 補43（Ⅰ期）整備工事その１（電線共同溝）

工　事　場　所 大田区仲池上二丁目15番から仲池上二丁目20番先

契  約  金  額 ¥136,290,000 令和6年8月1日

契 約 年 月 日 令和6年4月2日

令和7年3月14日

変更後契約金額 ¥89,036,200 ¥-173,800

工　事　件　名 大田区南千束三丁目、下丸子四丁目付近管路耐震化工事

工　事　場　所 大田区南千束三丁目外６箇所

契  約  金  額 ￥89,210,000 令和7年2月5日

契 約 年 月 日 令和6年6月4日 令和7年2月28日



第１回契約変更日

第２回契約変更日

第３回契約変更日

第４回契約変更日

今回契約変更日

第１回変更後契約金額

第２回変更後契約金額

第３回変更後契約金額

第４回変更後契約金額

今回変更後契約金額

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

変更後工期

増減額

契  約  金  額 ¥8,888,000,000 令和6年12月26日

契 約 年 月 日 令和5年12月8日 令和10年3月15日

変更後契約金額 ¥9,147,023,600 ¥259,023,600

¥2,983,079,000

¥3,007,895,000

今回変更後工期 令和7年7月29日

¥3,664,980,000

工　事　件　名

大田区蒲田五丁目17番から39番先工　事　場　所

¥24,816,000

大田第９号蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事（その１）

第１回変更後工期 令和6年11月7日 令和6年4月30日

第２回変更後工期 令和7年2月7日

¥2,892,956,000第３回変更後工期 令和7年3月26日

¥2,906,618,000

令和7年3月5日

契　約　金　額 ¥2,865,500,000 令和4年7月28日

契 約 年 月 日 令和4年3月4日 令和5年1月11日

工期 令和6年3月14日 令和5年7月19日

工　事　件　名 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事

工　事　場　所 大田区南雪谷五丁目13番

変更後契約金額 ¥105,294,200

¥4,094,200

令和7年5月2日

工　事　件　名

大田区北千束三丁目28番から30番先工　事　場　所

契  約  金  額 ¥101,200,000 令和7年3月24日

契 約 年 月 日 令和6年8月26日 令和7年3月31日

主要30号線整備工事



契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

工　事　件　名 大田区立田園調布小学校屋上防水改修工事

工　事　場　所 大田区田園調布二丁目31番16号

契  約  金  額 ¥14,630,000 令和7年3月3日

契 約 年 月 日 令和6年1月28日 令和 7年 3月14日

変更後契約金額 ¥14,956,700 ¥326,700

工　事　件　名 大田スタジアム屋外駐車場改修工事

工　事　場　所 大田区東海一丁目2番10号

契  約  金  額 ¥25,410,000 令和7年3月3日

契 約 年 月 日 令和6年12月23日 令和 7年 3月14日

変更後契約金額 ¥27,520,900 ¥2,110,900

工　事　件　名 馬込小学校プール改修その他工事

工　事　場　所 大田区南馬込一丁目34番１号

契  約  金  額 ¥21,967,000 令和7年3月7日

契 約 年 月 日 令和6年12月23日 令和 7年 3月14日

変更後契約金額 ¥22,154,000 ¥187,000

変更後契約金額 ¥18,632,900 ¥1,912,900

工　事　件　名 仮称つばさ調布教室内部改修工事

工　事　場　所 大田区南千束二丁目16番19号

契  約  金  額 ¥16,720,000 令和7年3月3日

契 約 年 月 日 令和6年10月29日 令和 7年 3月14日

契  約  金  額 ¥54,186,000 令和7年3月19日

契 約 年 月 日 令和6年10月29日 令和 7年 3月28日

工　事　件　名 多摩川台公園高圧受電設備改修工事

工　事　場　所 大田区田園調布一丁目63番1号

変更後契約金額 ¥54,983,500 ¥797,500



契約変更日

工　期

変更後工期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

工　事　件　名 大田区立馬込第三小学校校舎(棟番号①－1ほか)取壊しその他工事

工　事　場　所 大田区北馬込一丁目２８番１号

契  約  金  額 ¥509,300,000 令和7年3月5日

契 約 年 月 日 令和 6年 6月 5日 令和7年10月31日

変更後契約金額 ¥558,382,000 令和 8年 3月13日

¥49,082,000

工　事　件　名 下丸子保育園万年塀改修その他工事

工　事　場　所 大田区下丸子二丁目20番15号

契  約  金  額 ¥8,305,000 令和7年2月27日

契 約 年 月 日 令和6年12月16日 令和 7年 3月14日

変更後契約金額 ¥8,977,100 ¥672,100

工　事　件　名 大田区民プラザ南面外壁改修その他工事

工　事　場　所 大田区下丸子三丁目１番３号

契  約  金  額 ¥41,688,900 令和7年2月18日

契 約 年 月 日 令和6年10月11日 令和 7年 3月14日

変更後契約金額 ¥42,208,100 ¥519,200

工　事　件　名 東嶺町児童館内部改修工事

工　事　場　所 大田区東嶺町20番4号

契  約  金  額 ¥13,420,000 令和7年2月18日

契 約 年 月 日 令和6年10月7日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥15,312,000 ¥1,892,000

工　事　件　名 簡野学園ふぞく北糀谷保育園外壁改修その他工事

工　事　場　所 大田区北糀谷一丁目14番10号

契  約  金  額 ¥47,300,000 令和7年2月14日

契 約 年 月 日 令和6年8月30日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥47,261,500 ¥-38,500



契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

工　事　件　名 蒲田図書館外壁改修その他工事

工　事　場　所 大田区東蒲田一丁目19番22号

契  約  金  額 ¥60,753,000 令和7年2月27日

契 約 年 月 日 令和6年8月26日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥62,236,900 ¥1,483,900

工　事　件　名 東調布公園水泳場機械室鋼製扉改修その他工事

工　事　場　所 大田区南雪谷五丁目13番1号

契  約  金  額 ¥10,894,400 令和7年2月21日

契 約 年 月 日 令和6年8月1日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥11,355,300 ¥460,900

工　事　件　名 矢口小学校便所（棟番号21-1東側）全面改修その他工事

工　事　場　所 大田区多摩川一丁目18番22号

契  約  金  額 ¥52,888,000 令和7年2月28日

契 約 年 月 日 令和6年7月18日 令和 7年 3月14日

変更後契約金額 ¥54,018,800 ¥1,130,800

変更後契約金額 ¥140,283,000 ¥4,433,000

工　事　件　名 大森第一中学校校舎棟外壁改修その他工事（Ⅰ期）

工　事　場　所 大田区大森南五丁目６番５号

契  約  金  額 ¥135,850,000 令和7年2月6日

契 約 年 月 日 令和 6年 7月 2日 令和 7年 2月28日



契約変更日

工　期

変更後工期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契約変更日

工　期

増減額

契 約 年 月 日 令和6年7月1日 令和7年3月7日

変更後契約金額 ¥149,908,000 令和 7年 3月31日

工　事　件　名 大田区立東調布第三小学校校舎（棟番号①－４ほか）取壊し工事

工　事　場　所 大田区南久が原二丁目17番１号

契  約  金  額 ¥130,900,000 令和7年2月10日

¥19,008,000

工　事　件　名 大田区立高畑小学校給食室改修工事

工　事　場　所 大田区西六郷三丁目28番23号

契  約  金  額 ¥82,940,000 令和7年2月6日

契 約 年 月 日 令和6年6月17日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥97,120,100 ¥14,180,100

工　事　件　名 西六郷小学校便所（棟番号①－３）全面改修その他工事

工　事　場　所 大田区西六郷二丁目３番１号

契  約  金  額 ¥45,100,000 令和7年2月20日

契 約 年 月 日 令和6年5月28日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥46,284,700 ¥1,184,700

工　事　件　名 大森第四中学校給食室全面改修その他工事

工　事　場　所 大田区池上一丁目15番１号

契  約  金  額 ¥72,930,000 令和7年2月7日

契 約 年 月 日 令和6年4月22日 令和 7年 2月28日

変更後契約金額 ¥73,441,500 ¥511,500



第１回変更後契約金額

今回変更後契約金額

工　期

今回変更後工期

増減額

今回契約変更日 令和7年2月21日 令和7年3月19日

工　事　件　名 仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修電気設備工事

¥90,640,000 ¥91,952,300

¥1,923,900

工　事　場　所 大田区南馬込四丁目10番４号

契  約  金  額

契約年月日 令和6年3月6日 ¥92,563,900

第１回契約変更日 令和6年4月23日 令和7年2月28日


