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校 庭 約２２００㎡ 

教室環境 

 

東面配置 グラウンド

向き 

工  期 令和４年度から 

令和１１年度末まで 

仮設校舎 約５年利用 

 

 

校 庭 約２４００㎡ 

教室環境 東面配置 近隣向き 

 

工  期 令和４年度から 

令和１０年度末まで 

仮設校舎 仮設校舎不要 

 

東調布第三小学校においては、平成 28 年度に改築着手校として、全面改築に向けて、基本構

想・基本計画を策定し、その内容について平成 30年６月 29日に住民説明会を実施いたしました。 

説明会の中では工期の長さや工事期間中の良好な教育環境の確保が大きな課題となりました。

区はこの課題を受け、工期と仮設校舎期間の短縮のために検討を進めるとともに、複合施設の再検

討を行いました。また、新校舎に入る児童数（推計）が大幅な増となり、さらなる教室数の確保が必

要となるなどの状況変化もあったことから、配置案を当初の計画から変更いたしました。 

 

● 教育環境の充実と放課後の子どもの 

安全な居場所づくり 

居場所づくり 

【旧配置計画案】 

（平成 30年６月 29日説明会時点） 

東 調 布 第 三 小 学 校 
（放課後ひろば含む） 

 

● 地域のくらしを支える場の充実 
⇒地域の高齢者と家族の総合相談窓口 
⇒介護予防や元気維持、社会参加など 
高齢者の居場所と多世代交流の場づくり 

東調布第三小学校改築事業における配置計画案の変更について 
令 和 ３ 年 １ 月 

大 田 区 

地域包括支援センター 
（高齢者の総合相談窓口） 
シ ニ ア ス テ ー シ ョ ン 

４ 配置する施設  

新校舎棟建設 

教員室や教室がある新校

舎棟を建設します。 

ステップ１完了後、児童は

新校舎棟で生活します。 

 

アリーナ棟建設 

体育館、給食室、プール、

地域包括支援センターなど

があるアリーナ棟を建設し

ます。 

南側校舎解体 

外構・校庭整備 

南側校舎を解体し、外構

と校庭を整備し竣工とな

ります。 

北側校舎解体 

アリーナ棟が完成するま

で体育館、給食室、プー

ルは既存のものを利用し

ます。 

１ 配置計画案変更の経緯について  ３ 計画のスケジュール（予定） 

 

※工事期間中も自校給食を継続いたします。 

工事期間中、既存体育館か新体育館のいずれかを利用できる計画といたします。 

※本資料におけるスケジュール（予定）は現時点のものです。今後変更になる可能性があります。 

 

 

※ 高齢者とその家族に対する相談機能、元気維持・介護予防事業を一体的に提供

し、地域包括ケアの拠点を構築します。 

ステップ３ 

 

 

 

ステップ４ 

 

 

 

２ 配置計画案の変更内容について 

【新配置計画案】 

 

基本・実施設計 ステップ１ ステップ２

２２ 

ステップ３ ステップ４ 

 

 

ステップ１ 

 

 

 

ステップ２ 

 

 

 

ステップ３ 

 

 

 


