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8/9 11/1 2/13

・新型コロナによる

影響の有無について

・蒲田駅周辺地区基盤整備

研究会の設立について（報告）

区
長
決
定

ＧＤ改定骨子 とりまとめ

区民参画 ②
出張座談会（企業、学校）

・ＡＰについて
・ＡＰ活用方法

・エリア別検討

区民参画 ③
・意見募集箱

・出張座談会（まち）

ＧＤ改定素案

・APについて
・素案たたき台

ＧＤ改定案

区民参画 ① （12月開催）

・パネル展

・ワークショップ

○ ＧＤ改定骨子案

※ ＡＰを除く

骨
子
（最
終
確
認
）

区民参画 ④
・ワークショップ

委
員
会
①
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会
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委
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委
員
会
④

11/5 1/27 3/26

〇 都市マス改定骨子案

※ 地域別方針を除く
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第１回（7/2）
・ 目的

・ 検討対象範囲

・ スケジュール

・ 駅周辺将来像

第２回（10/21）
・ 課題整理

・ 基盤整備の

検討方針

・ 整備の方向性

第３回（２月頃）

・ 整備の方向性

・ 基盤整備方向性

の共有

再編ＰＪ への反映

基
盤
整
備
方
針
の
策
定

整

合

会
議

会
議

会
議

・骨子最終確認
・GD構成につい
て

報

告

資料２

区民参画（予定）
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第４回
・ 基盤整備方針

・ 素案の共有

区民参画 ④
・パネル展

・ワークショップ
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