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・新型コロナによる

影響の有無について

・蒲田駅周辺地区基盤整備

研究会の設立について（報告）

区
長
決
定

ＧＤ改定骨子 とりまとめ

区民参画②-1
出張座談会（企業、学校）

・ＡＰについて

・APの展開について

区民参画③
意見募集箱

改定素案
・APについて
・改定素案
たたき台

区民参画① （12月

開催）

・パネル展

改定骨子案

区民参画④
ワークショップ②
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会
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地域別方針案
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第１回（7/2）
・ 目的

・ 検討対象範囲

・ スケジュール

・ 駅周辺将来像

第２回（10/21）
・ 課題整理

・ 基盤整備の

検討方針

・ 整備の方向性

第３回（2/2）

・ 基盤整備コンセプト

・ 基盤整備内容の

イメージ

整

合

会
議

会
議

会
議

・骨子最終確認
・GD構成について

資料2

区民参画

1/14

第４回(5月頃）
・ 成果のとりまとめ

区民参画②-2
出張座談会（地域）

改定案

4/26

改定素案 改定案

区民参画

基
盤
整
備
方
針
の
策
定

各種検討項目の深度化
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