

地域産業委員会 令和2年6月15日・16日
地域力推進部 資料2番
所管 地域力推進課

「青少年健全育成のための大田区行動計画（第七次）」
策定スケジュールの変更について

1 令和2年2月27日開催の地域産業委員会において報告した標記計画の策定について、新型コロナウイルス感染症の影響等により、下記のとおり策定スケジュールに変更が生じたため報告する。

2 変更後のスケジュール（予定）

（変更箇所は下線部）※今後の状況により、再度見直しの可能性あり

月	事 項
3月～ <u>6月</u>	支援事業者の選定 公募型プロポーザルによる。 （公募期間 3月11日～4月3日） 6月下旬、契約締結見込み
<u>7月</u> 下旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 大田区青少年問題協議会（第1回） </div>
10月～11月	行動計画素案策定 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 大田区青少年問題協議会（第2回） </div>
12月～1月	区民説明会・パブリックコメント <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 大田区青少年問題協議会（第3回） </div>
3月	次期行動計画策定

※区民アンケートについては、新型コロナウイルス感染症による影響等を見極めたうえで、実施時期・方法を含め検討する。

3 第1回大田区青少年問題協議会（7月27日予定）の傍聴者募集については、大田区報6月21日号にて広報する。