

令和元年度台風19号における田園調布地区内水解析

検討業務委託の契約期間の変更について

1 業務目的

令和元年台風19号時に発生した田園調布地域、世田谷区玉堤地域において周辺の排水施設や地表面をモデル化し、当時の降雨状況を用いて浸水状況を再現し原因究明及び今後の対策方針を取りまとめることを目的としております。

2 変更理由

国土交通省や東京都より河川や排水施設の情報を収集しましたが、実際の現地状況と差異があり、現地測量等の多くの業務が発生し、モデル化作業に時間を要しました。

またモデル化の作業の完了後、浸水状況の再現に取り掛かる予定にしておりましたが、委託業者による新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みにより、業務の進捗に遅延が生じたため、契約期間の変更が必要となりました。

3 契約期間

変更前 令和元年12月17日から令和2年3月31日

変更後 令和元年12月17日から令和2年5月29日

4 今後について

内水解析の結果や今後の対策方針を取りまとめた後、報告書を取りまとめ速やかに区民へ公表いたします。