

緑の基本計画「グリーンプランおおた」改定に伴う報告について

まちづくり環境委員会
令和3年6月15日・6月16日

まちづくり推進部 資料3番

所管 都市計画課


(1) 計画概要

緑の基本計画とは、都市緑地法第4条に基づき、緑地の保全や緑化の推進に関する将来像、目標、施策などを定める「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」である。

大田区では、平成23年3月に20か年の長期目標を定め、大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」を策定した。

【経過】

- ・平成23年3月 策定
- ・平成28年3月 中間見直し（I期後期の計画策定）
- ・令和2年3月 一部見直し（I期後期の延伸（2年間））



(2) 改定内容

本計画は前期計画である「I期」が終盤となり、後期計画である「II期」の策定期間を迎えている。そこで、令和12年度を目標年次として、令和3・4年度の2か年で現行計画を改定する。

改定に伴い、昨今の社会情勢や前期計画「I期」の施策の成果・推進状況を反映させるとともに、**新たな視点を加えた目標や方針を検討し、8年間の後期計画「II期」を策定する。**

計画の改定に向けて、学識経験者や区民委員等が連携し、様々な分野・視点での意見交換を目的とする「グリーンプランおおた推進会議」を開催する。

(3) 改定スケジュール(R3・R4)

計画改定の流れ(案)

令和3年度

- 第1章 基本的な考え方
- 第2章 基本方針
- 第3章 みどりの確保と整備の方針

令和4年度

- 第4章 施策方針
- 第5章 地域別方針
- 第6章 計画の推進に向けて資料編

計画改定の流れ(案)	R3年度(2021)												R4年度(2022)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
グリーンプランおおた推進会議				★					★			★				★				★			★	
庁内検討会議			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎		
庁内作業部会			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
グリーンプランおおた推進会議 議題(案)				【第30回推進会議】 ・グリーンプランおおた I期の主な成果 ・区民アンケート案			【第31回推進会議】 ・みどりの現況と課題 ・区民アンケート結果 ・基本方針			【第32回推進会議】 ・目標 ・みどりの確保と整備 の方針			【第33回推進会議】 ・施策方針 ・地域別方針 ・方針素案			【第34回推進会議】 ・II期実施計画案 ・改定素案の提示			【第35回推進会議】 ・パブリックコメントを 受けての案調整			【第36回推進会議】 ・改定案の審議		
グリーンプランおおた			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
その他調整			区民委員 公募			区民 アンケート					都打 合せ			都事 前協議			パブ コメ			都協 議				

グリーンプランおおた改定

- 凡例
- ★ グリーンプランおおた推進会議
 - ◎ グリーンプランおおた庁内推進会議
 - グリーンプランおおた庁内作業部会
 - 調査・検討
 - 方向性・内容の整理
 - 素案作成