

契約変更一覧 10月分

工 事 件 名	蒲田小学校校舎(棟番号㊿)屋上改修その他工事		
工 事 場 所	大田区蒲田一丁目30番1号		
契 約 金 額	¥30,800,000	契約変更日	令和7年9月30日
契 約 年 月 日	令和7年4月14日	工 期	令和7年10月31日
変更後契約金額	¥31,639,300	増減額	¥839,300

工 事 件 名	三本松児童公園拡張工事その1(切土)		
工 事 場 所	大田区上池台三丁目29番先		
契 約 金 額	¥9,845,000	契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和7年6月30日	工 期	令和7年10月31日
変更後契約金額	¥12,954,700	変更後工期	令和7年11月5日
		増減額	¥3,109,700

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥1,210,000,000	契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	工 期	令和9年10月29日
変更後契約金額	¥1,196,173,000	増減額	¥-13,827,000

工 事 件 名	大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区西糀谷二丁目12番1号		
契 約 金 額	¥1,133,000,000	契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥1,173,249,000	増減額	¥40,249,000

工 事 件 名	大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森南五丁目6番5号		
契 約 金 額	¥462,000,000	第1回契約変更日	令和7年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	今回契約変更日	令和7年10月21日
第1回変更後契約金額	¥465,344,000	工 期	令和8年11月27日
今回変更後契約金額	¥475,651,000	増減額	¥10,307,000

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥3,091,000,000	第1回契約変更日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	第2回契約変更日	令和6年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,115,244,000	今回契約変更日	令和7年10月17日
第2回変更後契約金額	¥3,112,901,000	工 期	令和8年1月16日
今回変更後契約金額	¥3,162,313,000	今回変更後工期	令和8年5月29日
		増減額	¥49,412,000

工 事 件 名	大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区西糀谷二丁目12番1号		
契 約 金 額	¥1,201,101,000	契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥1,217,359,000	増減額	¥16,258,000

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥412,500,000	契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	工 期	令和8年1月16日
変更後契約金額	¥417,714,000	変更後工期	令和8年5月29日
		増減額	¥5,214,000

工 事 件 名	大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区西糀谷二丁目12番1号		
契 約 金 額	¥704,000,000	契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥748,429,000	増減額	¥44,429,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥2,970,000,000	契約変更日	令和7年10月14日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	工 期	令和9年10月29日
変更後契約金額	¥2,971,969,000	増減額	¥1,969,000

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥385,000,000	契約変更日	令和7年10月14日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	工 期	令和8年1月16日
変更後契約金額	¥391,413,000	変更後工期	令和8年5月29日
		増減額	¥6,413,000

工 事 件 名	東糀谷地区健康遊具等設置工事		
工 事 場 所	大田区東糀谷五丁目14番1号先(北前堀緑地)外3か所		
契 約 金 額	¥31,020,000	契約変更日	令和7年10月8日
契 約 年 月 日	令和7年7月29日	工 期	令和7年11月28日
変更後契約金額	¥29,286,400	増減額	¥-1,733,600