

## 契約変更一覧 3月分

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥3,091,000,000	第1回契約変更日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	第2回契約変更日	令和6年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,115,244,000	第3回契約変更日	令和7年10月17日
第2回変更後契約金額	¥3,112,901,000	今回契約変更日	令和8年3月4日
第3回変更後契約金額	¥3,162,313,000	工 期	令和8年1月16日
今回変更後契約金額	¥3,304,037,000	第1回変更後工期	令和8年5月29日
		増減額	¥141,724,000

工 事 件 名	道路舗装改良工事(美原通り)その2		
工 事 場 所	大田区大森本町二丁目7番から31番先		
契 約 金 額	¥81,917,000	契約変更日	令和8年3月4日
契 約 年 月 日	令和7年8月5日	工 期	令和8年3月12日
変更後契約金額	¥81,848,800	増減額	¥-68,200

工 事 件 名	東橋長寿命化修繕工事		
工 事 場 所	大田区大森南一丁目23番から東糞谷一丁目3番先		
契 約 金 額	¥103,400,000	契約変更日	令和8年3月4日
契 約 年 月 日	令和7年8月19日	工 期	令和8年3月6日
変更後契約金額	¥116,344,800	変更後工期	令和8年3月19日
		増減額	¥12,944,800

工 事 件 名	荏野橋外6橋補修工事		
工 事 場 所	大田区田園調布四丁目34番から田園調布五丁目52番先外6箇所		
契 約 金 額	¥20,900,000	契約変更日	令和8年3月3日
契 約 年 月 日	令和7年12月16日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥19,957,300	増減額	¥-942,700

工 事 件 名	自転車走行環境整備工事その16		
工 事 場 所	大田区山王一丁目45番から二丁目5番先外11か所		
契 約 金 額	¥50,800,200	契 約 変 更 日	令和8年3月5日
契 約 年 月 日	令和7年10月28日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥49,834,400	増 減 額	¥-965,800

工 事 件 名	補43(Ⅰ期)整備工事その2(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目15番から仲池上二丁目18番先		
契 約 金 額	¥155,100,000	第1回契 約 変 更 日	令和8年2月5日
契 約 年 月 日	令和7年5月28日	第2回契 約 変 更 日	令和8年3月6日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥170,451,600	工 期	令和8年3月6日
第2回変 更 後 契 約 金 額	¥174,926,400	第1回変 更 後 工 期	令和8年3月27日
		増 減 額	¥4,474,800

工 事 件 名	シルバーピア南馬込給水直結化工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目13番12号		
契 約 金 額	¥2,237,400	契 約 変 更 日	令和8年3月9日
契 約 年 月 日	令和7年12月11日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥2,784,100	増 減 額	¥546,700

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(仲池上)		
工 事 場 所	大田区仲池上一丁目17番から23番先		
契 約 金 額	¥26,840,000	契 約 変 更 日	令和8年3月10日
契 約 年 月 日	令和7年12月9日	工 期	令和8年3月16日
変 更 後 契 約 金 額	¥27,260,200	増 減 額	¥420,200

工 事 件 名	主要第94号線電線共同溝試掘調査工事(2、3工区)		
工 事 場 所	大田区羽田一丁目21番から六丁目8番先		
契 約 金 額	¥31,020,000	契 約 変 更 日	令和8年3月10日
契 約 年 月 日	令和7年9月8日	工 期	令和8年3月24日
変 更 後 契 約 金 額	¥30,165,300	増 減 額	¥-854,700

工 事 件 名	おおもり園ブロック塀改修工事		
工 事 場 所	大田区大森西一丁目8番6号		
契 約 金 額	¥8,228,000	契約変更日	令和8年3月11日
契 約 年 月 日	令和7年12月2日	工 期	令和8年3月19日
変更後契約金額	¥8,096,000	増減額	¥-132,000

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(南久が原)		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目4番から一丁目9番先		
契 約 金 額	¥70,400,000	契約変更日	令和8年3月12日
契 約 年 月 日	令和7年8月26日	工 期	令和8年3月18日
変更後契約金額	¥69,254,900	増減額	¥-1,145,100

工 事 件 名	道路舗装改良工事(呑川緑道の整備)(南雪谷)		
工 事 場 所	大田区南雪谷一丁目1番から18番先外3か所		
契 約 金 額	¥98,890,000	契約変更日	令和8年3月11日
契 約 年 月 日	令和7年9月24日	工 期	令和8年3月24日
変更後契約金額	¥102,419,900	増減額	¥3,529,900

工 事 件 名	蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場改修工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番23号		
契 約 金 額	¥64,570,000	第1回契約変更日	令和8年1月27日
契 約 年 月 日	令和7年8月5日	今回契約変更日	令和8年2月9日
第1回変更後契約金額	¥57,531,100	工 期	令和8年2月13日
今回変更後契約金額	¥54,386,200	増減額	¥-3,144,900

工 事 件 名	かにくぼ公園拡張工事(キャッチボール場)		
工 事 場 所	大田区北嶺町17番13号		
契 約 金 額	¥155,100,000	契約変更日	令和8年3月18日
契 約 年 月 日	令和7年11月28日	工 期	令和8年3月27日
変更後契約金額	¥155,928,300	増減額	¥828,300

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥412,500,000	第1回契約変更日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年9月27日	第2回契約変更日	令和8年3月4日
第1回変更後契約金額	¥417,714,000	工 期	令和8年1月16日
第2回変更後契約金額	¥449,482,000	第1回変更後工期	令和8年5月29日
		増減額	¥31,768,000

工 事 件 名	公園施設整備工事(南前堀緑地 複合遊具取替)		
工 事 場 所	大田区東糺谷三丁目9番1号先(南前堀緑地)		
契 約 金 額	¥42,680,000	契約変更日	令和8年3月2日
契 約 年 月 日	令和7年9月16日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥43,083,700	増減額	¥403,700

工 事 件 名	貴船堀公園改良工事その1		
工 事 場 所	大田区大森東三丁目27番から五丁目4番先		
契 約 金 額	¥95,700,000	契約変更日	令和8年3月4日
契 約 年 月 日	令和7年10月8日	工 期	令和8年3月27日
変更後契約金額	¥101,956,800	増減額	¥6,256,800

工 事 件 名	中央五丁目公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区中央五丁目14番1号(中央五丁目公園)		
契 約 金 額	¥63,800,000	契約変更日	令和8年3月4日
契 約 年 月 日	令和7年11月12日	工 期	令和8年3月23日
変更後契約金額	¥71,375,700	増減額	¥7,575,700

工 事 件 名	相生小学校非常放送設備改修工事		
工 事 場 所	大田区西六郷六丁目19番1号		
契 約 金 額	¥6,699,000	契約変更日	令和8年3月4日
契 約 年 月 日	令和7年12月9日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥6,989,400	増減額	¥290,400

工 事 件 名	田園調布せせらぎ公園整備工事(正面エントランス)		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目53番		
契 約 金 額	¥59,950,000	契約変更日	令和8年3月5日
契 約 年 月 日	令和7年11月18日	工 期	令和8年3月19日
変更後契約金額	¥62,198,400	増減額	¥2,248,400

工 事 件 名	かにくぼ公園拡張工事(拡張部整備)		
工 事 場 所	大田区北嶺町17番13号		
契 約 金 額	¥69,300,000	契約変更日	令和8年3月5日
契 約 年 月 日	令和7年10月16日	工 期	令和8年3月19日
変更後契約金額	¥81,415,400	増減額	¥12,115,400

工 事 件 名	大田区立矢口中学校外壁改修その他電気設備工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区下丸子二丁目23番1号		
契 約 金 額	¥20,900,000	契約変更日	令和8年3月4日
契 約 年 月 日	令和7年6月23日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥20,726,200	増減額	¥-173,800

工 事 件 名	多摩川小学校照明改修工事		
工 事 場 所	大田区矢口三丁目26番25号		
契 約 金 額	¥34,100,000	契約変更日	令和8年3月16日
契 約 年 月 日	令和7年11月7日	工 期	令和8年3月13日
		変更後工期	令和8年5月29日

工 事 件 名	森ヶ崎公園改良工事(ナイター照明)		
工 事 場 所	大田区大森南五丁目2番111号		
契 約 金 額	¥124,300,000	契約変更日	令和8年3月10日
契 約 年 月 日	令和7年9月24日	工 期	令和8年3月31日
変更後契約金額	¥128,923,300	増減額	¥4,623,300

工 事 件 名	大森東中学校照明改修工事		
工 事 場 所	大田区大森東四丁目1番1号		
契 約 金 額	¥58,850,000	契 約 変 更 日	令和8年3月16日
契 約 年 月 日	令和7年11月18日	工 期	令和8年3月13日
		変 更 後 工 期	令和8年9月30日

工 事 件 名	子育て広場整備工事		
工 事 場 所	大田区池上八丁目20番10号、大田区鶴の木一丁目2番14号		
契 約 金 額	¥92,400,000	契 約 変 更 日	令和8年3月18日
契 約 年 月 日	令和7年11月5日	工 期	令和8年3月19日
変 更 後 契 約 金 額	¥101,314,400	増 減 額	¥8,914,400

工 事 件 名	ブロック塀等対策工事(池上三丁目児童公園)		
工 事 場 所	大田区池上三丁目4番4号(池上三丁目児童公園)		
契 約 金 額	¥12,980,000	契 約 変 更 日	令和8年3月26日
契 約 年 月 日	令和8年1月27日	工 期	令和8年3月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥13,777,500	増 減 額	¥797,500

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥385,000,000	第1回契 約 変 更 日	令和7年10月14日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	今 回 契 約 変 更 日	令和8年3月4日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥391,413,000	工 期	令和8年1月16日
今 回 変 更 後 契 約 金 額	¥423,621,000	第1回変 更 後 工 期	令和8年5月29日
		増 減 額	¥32,208,000

工 事 件 名	馬込歩道橋長寿命化修繕工事		
工 事 場 所	大田区中馬込三丁目29番から西馬込一丁目1番先		
契 約 金 額	¥39,600,000	契 約 変 更 日	令和8年2月17日
契 約 年 月 日	令和7年4月15日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥35,310,000	増 減 額	¥-4,290,000

工 事 件 名	丸子川河床整正及びしゅんせつ工事		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目55番から田園調布五丁目46番先		
契 約 金 額	¥10,175,000	契 約 変 更 日	令和8年2月18日
契 約 年 月 日	令和7年12月2日	工 期	令和8年3月11日
変 更 後 契 約 金 額	¥9,248,800	増 減 額	¥-926,200

工 事 件 名	丸子川護岸改修工事その1		
工 事 場 所	大田区田園調布四丁目40番先		
契 約 金 額	¥23,689,600	契 約 変 更 日	令和8年3月26日
契 約 年 月 日	令和8年1月5日	工 期	令和8年3月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥25,773,000	増 減 額	¥2,083,400

工 事 件 名	桜のプロムナードの整備工事(仲池上)その1		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目5番から9番先		
契 約 金 額	¥110,000,000	契 約 変 更 日	令和8年3月19日
契 約 年 月 日	令和7年10月16日	工 期	令和8年3月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥114,264,700	増 減 額	¥4,264,700

工 事 件 名	自転車等放置禁止区域告知板等設置工事		
工 事 場 所	大田区鵜の木二丁目4番先他21箇所		
契 約 金 額	¥13,888,600	契 約 変 更 日	令和8年3月6日
契 約 年 月 日	令和7年12月22日	工 期	令和8年3月16日
変 更 後 契 約 金 額	¥13,567,400	増 減 額	¥-321,200

工 事 件 名	稲荷橋塩害対策工事(その1)		
工 事 場 所	大田区羽田五丁目6番から羽田空港一丁目1番先		
契 約 金 額	¥62,975,000	契 約 変 更 日	令和8年3月2日
契 約 年 月 日	令和7年9月16日	工 期	令和8年3月6日
変 更 後 契 約 金 額	¥65,601,800	増 減 額	¥2,626,800