

大田区子ども・子育て支援計画スケジュールについて（案）

R4.7.8 令和4年度 第1回
大田区子ども・子育て会議 資料4

	令和4年度												令和5年度												令和6年度
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
委員関連											R5~R6 公募委員 募集	R5~R6 公募委員 選考													次期「大田区子ども・子育て支援計画」を含むの策定
子ども・子育て会議				第1回 会議				第2回 会議			第3回 会議			第1回 会議						第2回 会議			第3回 会議		
				【議題】 ◆R3計画事業実績 報告 ◆開催スケジュール について(本件)			【議題】 ◆R5アンケート調査 設問検討①			【議題】 ◆R5アンケート調査 設問検討②			【議題】 ◆R4計画事業実績 報告 ◆R5アンケート調査 案について							【議題】 ◆R5アンケート調査 について(経過報告) ◆次期計画策定スケ ジュール(R6)案につ いて			【議題】 ◆R5アンケート報告 書案について ◆次期計画案(骨子) について		
子ども・子育て支援計画(子ども・子育て支援事業計画)																									