

景観構成重要木の更新状況(令和7年度)

予定・実績(令和8年2月現在)

≪Aブロック≫

○(済)No. 49 スタジイ

○(済)No. 74 ヒバ

◆(途中) No. 95 サクラ(抜根・更新)

≪Bブロック≫

○(済)No. 129 ケヤキ

≪Cブロック≫

○(済)No. 190 サクラ*

◆(途中) No. 199 サクラ(切株残し*・更新)

○(済)No. 200 サクラ

◆(途中) No. 224 サクラ(抜根・更新)

○(済)No. 227 サクラ

○(済)No. 233 サクラ

○(済)No. 234 サクラ

○(済)No. 241 サクラ*

○(済)No. 252 コブシ

○(済)No. 276 サクラ

≪Eブロック≫

○(済)No. 335 ケヤキ

○(済)No. 367 サワラ

≪Fブロック≫

◆(途中) No. 433 サクラ(切株残し・更新)

◆(途中) No. 434 サクラ(切株残し・更新)

合計

伐採 18本(18本完了)


抜根 3→2*本(2株完了)

新植 5本

※No. 241 と 190 については令和9、10年に伐採する計画だったが、桜山の擁壁工事に合わせて今年度に前倒しで伐採した。

※No. 199 は当初抜根予定だったが、周辺施設を傷つける恐れがあったので切株残しに変更した。

◆：更新 ●：伐採



最近の倒木について

・特になし

問い合わせ受付状況(ご意見の有無)

・No.367 サワラの伐採予告貼紙を見た公園利用者から、元気そうなのにどうして伐採するのかという問い合わせが一件あった(11月27日)。→心材腐朽が著しく(R4時点で53%)、生理的に健全そうに見えても物理的には不健全である旨を説明しご納得いただいた。

伐採木の状況について

