


# 今後のスケジュール(初動期整備関連)

※本スケジュールは目安です。今後の進捗状況により多少の変更が想定されます。



平成 26 年度 主な議題 (予定)	蒲田都市づくり推進会議	西口駅前広場検討部会
	第 9 回 (H26 年 7 月下旬頃) ・ 東口駅前広場・地下自転車駐車場都市計画案の説明 ・ 西口駅前広場検討部会の進捗状況報告	第 2~5 回 (~H26 年 9 月) ・ 西口駅前広場のデザインコンセプト検討 ・ 西口駅前広場整備デザイン基本計画案検討
	第 10 回 (H26 年 10 月頃) ・ 東口駅前広場・地下自転車駐車場の都市計画案 ・ 西口駅前広場検討部会進捗状況報告	第 6~7 回 (~H27 年 1 月) ・ 西口駅前広場整備デザイン基本計画まとめ
	第 11 回 (H27 年 1 月頃) ・ 東口駅前広場・地下自転車駐車場都市計画報告 ・ 西口駅前広場整備デザイン基本計画	