













## ◆計画策定スケジュール(予定)

		令和6年度			令和7年度												令和8年度
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4～6
計画書	策定作業																
	手続き																 認定式
国	三省庁協議 (国土交通省、文化庁、農林水産省)																
区	大田区歴史的風致 維持向上計画策定協議会	 1 キックオフ				 2 "骨子案"協議						 3 "素案"協議			 4 "案"報告		
	大田区都市計画審議会				 1 情報提供									 2 意見聴取			
	大田区文化財保護審議会							 1 情報提供						 2 意見聴取(法定)			
	大田区景観審議会 グリーンプランおた推進会議							 1 情報提供						 2 意見聴取			
	パブリックコメント												 3週間程度				