

◆計画策定スケジュール(予定)

		令和6年度			令和7年度												令和8年度	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~6	
計画書	策定作業	→																
	手続き																認定申請	★
国	三省庁協議 (文部科学省、農林水産省、 国土交通省)	事前調整、アドバイス等 →																
区	大田区歴史的風致 維持向上計画策定協議会	★1 キックオフ				★2 "骨子案"協議								★3 "素案"協議			★4 "案"報告	
	大田区都市計画審議会				① 情報提供											② 意見聴取		
	大田区文化財保護審議会															① 意見聴取(法定)		
	大田区景観審議会 グリーンプランおた推進会議															① 意見聴取		
	パブリックコメント															→ 3週間程度		