

まちづくり環境委員会
令和元年5月27日
まちづくり推進部 資料12番
所管 都市開発課

池上駅改良工事の工期延伸について

池上駅改良工事については、東京急行電鉄㈱（以下、東急電鉄）が平成29年6月より進めているが、この度東急電鉄より下記のとおり工期延伸の申し出があった。

記

1 工期の延伸

当初工期：令和2年9月まで

延伸工期：令和3年3月まで

2 延伸の理由

- ・ 駅利用者の安全確保の観点から、ホーム上に係る工事について着手時期を変更したため
- ・ 想定外の地中障害物の除去に時間を要したため
- ・ オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中の工事規制等を考慮したため

3 その他

(1) 周知方法：駅への掲示、近隣住民への個別説明 等

(2) 問合せ先：池上駅開発計画準備室

TEL：03（3455）9477

【参考】池上駅舎 施設概要

駅舎、物販店舗、飲食店舗、サービス店舗、保育所、池上図書館(移転)

池上駅前公衆便所(移転)、池上駅前交番(移転)