

総務財政委員会 案件一覧

(令和 7 年 2 月 14 日開催分)

○付託議案審査 1 件

部局	上 程 順	件 名	資料 番号	説明者（所管課長名等）
総務部	1	第 71 号議案 大田区立馬込第三小学校校舎（棟番号①－ 1 ほか）取壊しその他工事請負契約の変更について	1	武藤 経理管財課長

大田区立馬込第三小学校校舎（棟番号①－1ほか）取壊しその他工事
請負契約の変更について

1 工事概要

- (1) 工事件名 大田区立馬込第三小学校校舎（棟番号①－1ほか）取壊し
その他工事
- (2) 工事場所 大田区北馬込一丁目28番1号
- (3) 工 期 令和6年6月28日から令和8年3月13日まで
- (4) 契約の相手方 酒井・共栄建設工事共同企業体
- (5) 変更概要

	変更する項目	変更内容	変更理由
1	アスベスト対応	アスファルト防水（隠蔽部）の アスベスト含有に伴う変更	関係法令の適用

- (6) 変更する事項

契約金額	当初金額	509,300,000円
	今回変更後金額	558,382,000円
	差引金額	49,082,000円
工期	当初工期	令和7年10月31日
	今回変更後工期	令和8年3月13日

2 案内図

