

# 六郷中学校・西六郷小学校の改築計画について

## 1 六郷中・西六郷小の改築について

区では老朽化が進んだ小中学校の改築(建て替え)を計画的に実施しており、令和7年度の改築着手校として、六郷中学校及び西六郷小学校が選定された。

整備手法としては、六郷中の校庭に仮校舎を設置し、六郷中の改築後、西六郷小の無人改築期間においても継続して使用する。また、改築の順番として、同じ児童の小学校・中学校の在学期間と工事期間が重ならないようにすることや圧縮強度が低い棟があることを考慮し、六郷中の改築を先に行うこととした。

築年数が浅い六郷中の体育館については、長寿命化改修を見据え、必要な調査を実施する。

また前述のとおり、六郷中の敷地に仮校舎を設置し、西六郷小が継続使用する計画であり、この間、両校の十分な校庭面積を確保するために、他施設との複合化は行わないこととした。

以上を踏まえて、令和7年度、六郷中学校改築に向けた調査実施・基本構想策定の業者選定プロポーザルを実施する。

## 2 六郷中・西六郷小の学区域について




## 3 六郷中の既存校舎及び改築イメージについて



## 4 六郷中の仮校舎を利用した西六郷小無人改築のイメージ

※実際の配置等については委託の中で検討します。



## 5 今後のスケジュール(案)について

### ◆ 令和8年3月まで(令和7年度)

六郷中改築に向けて、基本構想を策定するため、プロポーザルを実施し委託業者を選定する。

### ◆ 令和12年3月頃まで(令和11年度まで)

学校関係者や地域等から意見を伺いながら、六郷中の改築に向けて、必要な調査の実施及び基本構想・基本計画を策定し、それに基づいた学校の設計を実施する。

### ◆ 令和12年度から

六郷中学校の改築工事を開始する。工事の期間等については基本計画に合わせて詳細な検討を行う。また、中学校の改築スケジュールにあわせて、西六郷小学校の改築に向けた具体的な検討を進めていく。

| 年度   | 令和7年度                       | 令和8年度                              | 令和9年度 | 令和10年度    | 令和11年度 | 令和12年度～                           |
|------|-----------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 六郷中  | スキーム整理<br>学校・地域説明<br>プロポーザル | ①長寿命化における<br>法適合調査・劣化状況調査<br>②基本構想 | 基本計画  | 基本設計・実施設計 |        | 工事(期間未定) 竣工<br>引越                 |
| 西六郷小 | スキーム整理<br>学校・地域説明           | 無人改築・仮設利用に向けた課題整理・検討               |       |           |        | 転用工事<br>仮校舎<br>引越<br>工事<br>(期間未定) |