

## 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表追加

[illegible]

## 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
1	建築工事	仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)	大森北4-16-4	外壁改修工事(約1,850㎡)、屋上防水改修工事(約430㎡)、内部改修工事(約2,440㎡)	R9.8	制限付一般競争入札	10～11月	施設保全課
		件名:変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修工事(長寿命化) 概要:変更前…外壁改修工事(約1,300㎡)、屋上防水改修工事(約300㎡)、内部改修工事(約2,400㎡) 工期:変更前…R9.6						
1	建築工事	仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)	大森北4-16-4	外壁改修工事(約1,850㎡)、屋上防水改修工事(約430㎡)、内部改修工事(約2,440㎡)、外構改修工事(約760㎡)	R9.8	制限付一般競争入札	10～11月	施設保全課
		概要:外構改修工事(約760㎡)を追加						
6	建築工事	大田区立石川台中学校校舎改築事前工事	石川町2-23-1	南校舎解体に伴う教室移転改修工事	R8.2	制限付一般競争入札	8月～9月	施設保全課
		工期:変更前…R7.12 入札予定時期:変更前…6～7月						
6	建築工事	大田区立石川台中学校校舎改築事前工事	石川町2-23-1	南校舎解体に伴う教室移転改修工事	R8.3	指名競争入札	8月～9月	施設保全課
		工期:変更前…R8.2 契約方法:変更前…制限付一般競争入札						
7	建築工事	本蒲田老人いきいの家内部改修工事	蒲田1-4-23	内部改修工事(約60㎡)	R8.1	制限付一般競争入札	8～9月	施設保全課
		発注取消						
12	建築工事	大森第四中学校擁壁改修工事	池上1-15-1	擁壁改修工事(約110m)	R7.12	制限付一般競争入札	8～9月	施設保全課
		概要:変更前…擁壁改修工事(約44m) 工期:変更前…R7.10 入札予定時期:変更前…4～5月						
14	建築工事	千鳥小学校正門改修工事	千鳥2-5-1	正門改修工事	R8.2	制限付一般競争入札	9～10月	施設保全課
		工期:変更前…R7.9 入札予定時期:変更前…4～5月						
20	電気工事	仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修電気設備工事(長寿命化)	大森北4-16-4	大規模改修工事に伴う電気設備工事	R9.8	制限付一般競争入札	10～11月	施設保全課
		件名:変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修電気設備工事(長寿命化) 工期:変更前…R9.6						
26	電気工事	本庁舎公開空地時計・温度表示盤改修工事	蒲田5-13-14	屋外時計・温度表示盤の改修工事	R8.3	制限付一般競争入札	8～9月	施設保全課
		工期:変更前…R8.2 入札予定時期:変更前…6～7月						
28	電気工事	本庁舎誘導灯その他改修工事	蒲田5-13-14	誘導灯及びガス検知器の更新	R8.3	制限付一般競争入札	10～11月	施設保全課
		工期:変更前…R8.2 入札予定時期:変更前…6～7月						
33	電気工事	千束特別出張所暫定倉庫キュービクル改修工事	南千束2-16-19	既存UGSをUASに更新 キュービクル内アレーカ更新	R8.3	希望制指名競争入札	10～11月	施設保全課
		工期:変更前…R8.2 契約方法:変更前…制限付一般競争入札 入札予定時期:変更前…8～9月						

# 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

## ▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
34	電気工事	大森スポーツセンター電力量計交換工事 <b>工期</b> :変更前…R8.2 <b>契約方法</b> :変更前…制限付一般競争入札 <b>入札予定時期</b> :変更前…8～9月	大森本町2-2-5	積算電力計交換工事	R8.3	希望制指名競争入札	10～11月	施設保全課
37	電気工事	本蒲田老人いこいの家内部改修電気設備工事 <b>発注取消</b>	蒲田1-4-23	内部改修工事に伴う電気設備工事	R8.1	制限付一般競争入札	8～9月	施設保全課
41	電気工事	池上福祉園 <b>地中線用高圧気中負荷開閉器</b> 改修工事 <b>件名</b> :変更前…池上福祉園UGS改修工事 <b>概要</b> :変更前…UGS改修工事 <b>工期</b> :変更前…R8.1	池上6-40-3	<b>地中線用高圧気中負荷開閉器</b> 改修工事	R8.2	希望制指名競争入札	8～9月	施設保全課
42	電気工事	蒲田地域庁舎照明改修工事 <b>工期</b> :変更前…R8.2 <b>入札時期</b> :変更前…4～5月	蒲田本町2-1-1	照明改修工事	R8.3	制限付一般競争入札	6～7月	施設保全課
44	電気工事	上池台保育園 <b>キュービクル</b> 改修工事 <b>件名</b> :変更前…上池台保育園受変電設備改修工事 <b>概要</b> :変更前…受変電設備改修工事 <b>工期</b> :変更前…R8.7 <b>入札時期</b> :変更前…6～7月	上池台5-11-17	<b>キュービクル</b> 改修工事	R9.1	制限付一般競争入札	12～1月	施設保全課
45	電気工事	ナーサリー新井宿 <b>保育園キュービクル</b> 改修工事 <b>件名</b> :変更前…ナーサリー新井宿キュービクル改修工事 <b>工期</b> :変更前…R8.12 <b>入札時期</b> :変更前…10～11月	中央4-13-18	キュービクル改修工事	R9.2	制限付一般競争入札	12～1月	施設保全課
61	電気工事	開桜小学校照明改修工事 <b>工期</b> :変更前…R8.2 <b>入札予定時期</b> :変更前…8～9月	大森西2-26-3	普通教室その他照明改修工事	R8.3	制限付一般競争入札	10月～11月	施設保全課
70	電気工事	出雲中学校受変電設備改修工事 <b>発注取消</b>	本羽田3-4-15	受変電設備改修工事	R8.3	制限付一般競争入札	6～7月	施設保全課
73	給排水衛生工事	<b>仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修機械設備工事(長寿命化)</b> <b>件名</b> :変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修機械設備工事(長寿命化) <b>工期</b> :変更前…R9.6	大森北4-16-4	大規模改修工事に伴う機械設備工事	R9.8	制限付一般競争入札	10～11月	施設保全課
82	給排水衛生工事	シルバーピア南馬込給水直結化工事 <b>工期</b> :変更前…R7.12 <b>入札予定時期</b> :変更前…8～9月	南馬込3-13-12	給水直結化工事	R8.3	希望制指名競争入札	12月～1月	施設保全課
97	空調工事	久が原特別出張所空調設備改修工事 <b>工期</b> :変更前…R7.12	久が原4-12-10	空調機更新工事及び改修に伴う電気設備工事	R8.3	制限付一般競争入札	8～9月	施設保全課
100	空調工事	本蒲田老人いこいの家内部改修機械設備工事 <b>発注取消</b>	蒲田1-4-23	内部改修工事に伴う機械設備工事	R8.1	希望制指名競争入札	8～9月	施設保全課

## 令和7年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
101	空調工事	大森本町複合施設 <b>一部共用部分(厨房)</b> 空調設備改修工事	大森本町2-2-3	空調機更新工事及び改修に伴う電気設備工事	R7.12	制限付一般競争入札	8~9月	施設保全課
		<b>工事件名:</b> 変更前…大森本町複合施設厨房その他空調設備改修工事 <b>工期:</b> 変更前…R8.3 <b>入札時期:</b> 変更前…4~5月						
117	解体工事	大田区大森まちづくり推進施設取壊し工事	山王2-3-7	取壊し工事(RC造一部S造地上7階 地下1階 約1,307㎡)	R9.7	制限付一般競争入札	12~1月	施設保全課
		<b>発注取消</b>						
119	解体工事	大田区立石川台中学校校舎(棟番号㊶ほか)取壊し工事	石川町2-23-1	取壊し工事(校舎棟:RC造地上3階 約730㎡) 電気・機械設備工事含む	R8.9	制限付一般競争入札	10~11月	施設保全課
		<b>工期:</b> 変更前…R8.8						
120	エレベーター	仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修昇降機設備工事(長寿命化)	大森北4-16-4	大規模改修工事に伴う昇降機設備工事	R9.8	随意契約	12~1月	施設保全課
		<b>件名:</b> 変更前…大田区立男女平等推進センター大規模改修昇降機設備工事(長寿命化) <b>工期:</b> 変更前…R9.6 <b>契約方法:</b> 変更前…制限付一般競争入札 <b>入札時期:</b> 変更前…10~11月						
124	エレベーター	大田区立田園調布小学校校舎改築 <b>その他</b> 昇降機設備工事	田園調布2-31	改築その他工事に伴う昇降機設備工事	R9.11	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		<b>工事件名:</b> 変更前…大田区立田園調布小学校校舎改築昇降機設備工事 <b>工期:</b> 変更前…R9.12 <b>入札時期:</b> 変更前…10~11月						
125	エレベーター	大田区立田園調布小学校校舎改築 <b>その他</b> 小荷物専用昇降機設備工事	田園調布2-31	改築その他工事に伴う小荷物専用昇降機設備工事	R9.11	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		<b>工事件名:</b> 変更前…大田区立田園調布小学校校舎改築小荷物専用昇降機設備工事 <b>工期:</b> 変更前…R9.12 <b>入札時期:</b> 変更前…10~11月						
130	エレベーター	洗足池小学校昇降機設備改修工事	南千束3-35-2	昇降機改修工事	R8.2	随意契約	10月~11月	施設保全課
		<b>入札時期:</b> 変更前…6~7月						
135	一般塗装	新宿小学校外周フェンス <b>及び歩道橋塗装</b> 改修その他工事	蒲田本町1-5-1	外周フェンス(約300m)及び歩道橋塗装工事(約1,220㎡) <b>その他:基礎の補修、樋の改修</b>	R8.2	制限付一般競争入札	5~6月	施設保全課
		<b>工事件名:</b> 変更前…新宿小学校校舎外周フェンス改修その他工事 <b>概要:</b> 変更前…外周フェンス、鉄柵(約300m) その他:歩道橋塗装工事(約1,220㎡) <b>入札時期:</b> 変更前…6~7月						
135	一般塗装	新宿小学校外周フェンス及び歩道橋塗装改修その他工事	蒲田本町1-5-1	外周フェンス(約300m)及び歩道橋塗装工事(約1,220㎡) その他:基礎の補修、樋の改修	R8.2	制限付一般競争入札	8~9月	施設保全課
		<b>入札時期:</b> 変更前…5~6月						
-	建築工事	新産業支援施設内部改修工事	南六郷3-15-10	内装撤去及び収納棚設置工事 電気設備工事含む	R8.2	制限付一般競争入札	10~11月	施設保全課
<b>発注取消</b>								

令和7年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▶年間発表追加

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
-	下水道施設工事	大田区南蒲田三丁目付近管渠改良工事(下水道)	南蒲田三丁目付近	内面被覆工法 ◎230~280 106.95m 開削工法 ◎350 39.05m(新設) ◎250 39.05m(撤去)	R8.2	制限付 一般競争 入札	9月	建設工事課
-	橋りょう塗装	東橋長寿命化修繕工事	大森南1-23から東糀谷1-3先	足場架設工 一式 塗膜除去工(低濃度PCB) 一式 塗替塗装工 一式	R8.3	制限付 一般競争 入札	8月	建設工事課
-	水処理装置	呑川浄化施設設備補修工事	西蒲田五丁目2番先	配管補修・原水ポンプ交換 一式	R8.1	随意契約	9月	地域基盤 整備第二課
-	道路舗装工事	アスファルト舗装工事(仲池上)	仲池上一丁目17番から23番先	切削5cm	R8.2	制限付 一般競争 入札	12月	建設工事課
-	一般土木工事	荏野橋外6橋補修工事	田園調布4-34から田園調布5-52先外6か所	補修工 一式	R8.3	制限付 一般競争 入札	12月	建設工事課
-	橋りょう工事	美富士橋外1橋耐震補強等工事(鋼床版製作・運搬・橋面復旧等)	田園調布本町1先から田園調布南30先外1橋	鋼床版製作・運搬工事一式 橋面復旧工 一式	R13.3	随意契約	12月	建設工事課

## 令和7年度 都市基盤整備部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間 番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
2	道路舗装工事	アスファルト舗装工事(羽田)	羽田1-10~4-15先	道路舗装改良 L=220m	R8.2	制限付一般競争入札	8月	建設工事課
		工期:変更前…R7.12						
4	道路舗装工事	アスファルト舗装工事(南久が原)	南久が原2-4~1-9先	道路改良 L=380	R8.3	制限付一般競争入札	8月	建設工事課
		工期:変更前…R8.1 入札時期:変更前…6月						
5	道路舗装工事	桜のプロムナードの整備工事(山王)	山王三丁目9番から10番先	道路舗装改良 L=60m (片側歩道整備含む)	R8.3	制限付一般競争入札	10月	建設工事課
		工期:変更前…R8.2 入札時期:変更前…8月 工事場所:変更前…山王3-10~9先 概要:変更前…道路舗装改良 L=120m(片側歩道整備含む)						
6	道路舗装工事	桜のプロムナードの整備工事(仲池上)その1	仲池上2-5~9先	道路舗装改良 L=300m (片側歩道整備含む)	R8.3	制限付一般競争入札	10月	建設工事課
		入札時期:変更前…6月						
7	道路舗装工事	道路舗装改良工事(呑川緑道の整備)(南雪谷)	南雪谷1-1~18先外	道路舗装改良 L=660m	R8.3	制限付一般競争入札	9月	建設工事課
		入札時期:変更前…7月						
24	一般土木工事	ブロック塀等対策工事(池上三丁目児童公園)	池上3-4-4(池上三丁目児童公園)	ブロック塀撤去、フェンス設置 L=55m	R8.1	制限付一般競争入札	10月	地域基盤整備第三課
		工事件名:『池上三丁目児童公園擁壁改修工事』から変更 入札時期:変更前…7月 工期:変更前…R7.9						
26	一般土木工事	丸子川転落防止柵改修工事	田園調布5-1番先	転落防止柵 130m	R8.3	制限付一般競争入札	11月	地域基盤整備第三課
		発注取消						
27	一般土木工事	丸子川護岸改修工事その1	田園調布4-40先	L型護岸基礎工 A=63㎡ L型護岸製造工 N=38個	R8.3	制限付一般競争入札	12月	地域基盤整備第三課
		工事件名:『丸子川護岸改修工事』から変更 概要:変更前…護岸 22m 入札時期:変更前…10月						
29	建築工事	大田スタジアム内部修繕その他工事	東海1-2-10	・ダグアウト内の床・壁修繕工事 ・観覧席の階段手すり設置工事 (現場での工事は、R8.1から)	R8.2	制限付一般競争入札	7月	建設工事課
		発注取消						
31	電気工事	西馬込駅前自転車駐車場照明改修工事	西馬込2-20	既存照明のLED化工事	R8.3	制限付一般競争入札	12月	建設工事課
		入札時期:変更前…7月						
32	電気工事	大森駅東口自転車駐車場照明改修工事	大森北1-1、1-12先	既存照明のLED化工事	R8.3	制限付一般競争入札	12月	建設工事課
		入札時期:変更前…7月						



▶年間発表訂正

▶年間発表追加

業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
建築工事	羽田中学校パソコン教室 スクリーン間仕切整備工事	東糀谷6-10-12	パソコン教室 スクリーン間仕切整備工事	R7.10	制限付一般競争入札	7月	教育総務課
道路標識設置	避難場所標識等補修工事	山王三丁目14番先 外45か所	避難場所標識等の建て替え 板面交換等補修工事	R8.1	制限付一般競争入札	8～9月	防災危機管理課
電気工事	矢口東小学校体育館舞台照明改修工事	東矢口3-9-20	舞台照明設備改修	R7.12	制限付一般競争入札	8月	教育総務課
電気工事	大森第三中学校体育館舞台照明改修工事	中央4-12-8	舞台照明設備改修	R8.2	制限付一般競争入札	10月	教育総務課
給排水衛生工事	大森第四小学校ほか11校及び大森第一中学校ほか2校便所洋式化工事	大森南三丁目18番26号 ほか14校	既存和便器を洋便器に改修する工事	R8.3	制限付一般競争入札	8月	教育総務課
給排水衛生工事	東調布第一小学校ほか5校及び田園調布中学校ほか4校便所洋式化工事	田園調布南28番7号 ほか10校	既存和便器を洋便器に改修する工事	R8.3	制限付一般競争入札	8月	教育総務課
給排水衛生工事	糀谷小学校ほか7校及び羽田中学校ほか2校便所洋式化工事	西糀谷三丁目13番21号 ほか10校	既存和便器を洋便器に改修する工事	R8.3	制限付一般競争入札	8月	教育総務課
給排水衛生工事	六郷小学校ほか10校及び六郷中学校ほか6校便所洋式化工事	東六郷三丁目7番1号 ほか17校	既存和便器を洋便器に改修する工事	R8.3	制限付一般競争入札	8月	教育総務課
電気工事	大田区営アロマ地下駐車場電気室蓄電設備消耗部品交換工事	蒲田5-37-4	蓄電池設備盤及び蓄電池盤の交換工事	R8.3	随意契約	7～8月	文化芸術推進課
電気工事	防災行政無線固定系の移設等工事(大森西二丁目複合施設)	大森西2-16-2 (大森西二丁目複合施設及びこらば大森)	防災行政無線固定系の移設	R7.11	随意契約	7～8月	防災危機管理課
建築工事	大森スポーツセンター健康体育室スライディングドア部交換工事	大森本町2-2-5 (大森スポーツセンター)	スライディングドア部交換工事	R7.12	随意契約	8月	スポーツ推進課