

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
早期発注2	建築工事	大田区糎谷エコステーション改築工事 (I期)	羽田旭町9-6	改築工事(S造 1階 約232㎡)	R9.10	制限付 一般競争 入札	8~9月	施設保全課
		工期: 変更前…R9.5 入札予定時期: 変更前…4~5月						
早期発注3	建築工事	大田区立赤松小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し及び外構整備その他工事	北千束2-35-8	取壊し工事(RC造3階 約2,260㎡) 外構整備工事(約2,320㎡) その他工事:建築工事に伴う電気・機械設備工事	R9.4	随意契約	4~5月	施設保全課
		件名: 変更前…「大田区立赤松小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し及び外構校庭整備その他工事」 概要: 変更前…外構校庭整備工事 「その他工事:建築工事に伴う電気・機械設備工事」を追加 工期: 変更前…R9.8						
1	一般土木工事	馬込中学校校庭整地その他工事	西馬込2-35-6	校庭整地工事(約5,954㎡)	R9.2	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		概要: 「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除 入札予定時期: 変更前…4~5月						
8	建築工事	大田区休養村とうぶ従業員用バックヤード改修工事	長野県東御市和6733-1	土間改修工事	R8.12	随意契約	10~11月	施設保全課
		工期: 変更前…R8.10 入札予定時期: 変更前…6~7月						
9	建築工事	新蒲田一丁目複合施設裏庭改修 その他 工事	新蒲田1-18-16	裏庭造成改修工事(約200㎡) 雨どい改修工事	R8.11	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		件名: 変更前…「新蒲田一丁目複合施設裏庭改修工事」 概要: 「雨どい改修工事」を追加						
13	建築工事	蒲田生活支援交流センター外壁改修その他工事	西蒲田4-4-1	外壁改修工事(約1,400㎡) 屋上防水改修工事(約290㎡) 鉄部塗装改修工事 電気設備工事含む	R9.3	制限付 一般競争 入札	8~9月	施設保全課
		概要: 「鉄部塗装改修工事・電気設備工事含む」を追加 入札予定時期: 変更前…6~7月						
20	建築工事	馬込第二小学校音楽室防音改修その他工事	南馬込3-10-1	防音改修工事(約115㎡) 廊下スロープ新設工事(約18㎡) 電気・機械設備工事含む	R9.2	制限付 一般競争 入札	4~5月	施設保全課
		概要: 「電気・機械設備工事含む」を追加						
22	建築工事	久原小学校屋上プール雨樋改修工事	久が原4-12-10	屋上プールサイドの雨水排水管の改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	9~10月	施設保全課
		件名: 変更前…久原小学校プール排水管改修工事 工期: 変更前…R8.11 入札予定時期: 変更前…6~7月						
23	建築工事	矢口中学校便所(棟番号①-2)全面改修その他工事	下丸子2-23-1	便所改修工事(約196㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期: 変更前…4~5月						

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
24	建築工事	大森第六中学校便所(棟番号①-3)全面改修その他工事	南千東1-33-1	便所改修工事(約216㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
26	建築工事	御園中学校便所(棟番号③-3)全面改修その他工事	西蒲田8-5-1	便所改修工事(約162㎡) その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
27	建築工事	大森東地域センターほか2施設外壁改修その他工事	大森東1-31-3-105号	外壁改修工事(約1,396㎡・石綿含有)、屋上防水改修工事(約205㎡)、その他工事:電気設備・機械設備工事含む	R9.2	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」を削除						
36	電気工事	大田区糀谷エコステーション改築電気設備工事(I期)	羽田旭町9-6	改築工事に伴う電気設備工事	R9.10	制限付 一般競争 入札	8~9月	施設保全課
		工期:変更前…R9.5 入札予定時期:変更前…6~7月						
51	電気工事	大田福祉作業所照明改修工事	大森西三丁目3番9号	照明改修工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		工期:変更前…R9.1						
56	電気工事	馬込中学校校庭整地その他電気設備工事	西馬込2-35-6	校庭整地その他工事に伴う電気設備工事	R9.2	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		概要:「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除 入札予定時期:変更前…4~5月						
57	電気工事	矢口中学校便所(棟番号①-2)全面改修その他電気設備工事	下丸子2-23-1	便所改修その他工事に伴う電気設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
58	電気工事	大森第六中学校便所(棟番号①-3)全面改修その他電気設備工事	南千東1-33-1	便所改修その他工事に伴う電気設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
60	電気工事	御園中学校便所(棟番号③-3)全面改修その他電気設備工事	西蒲田8-5-1	便所改修その他工事に伴う電気設備工事	R9.3	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期:変更前…4~5月						
71	電気工事	清水窪小学校体育館照明改修工事	北千東1-20-15	体育館照明改修工事	R9.1	制限付 一般競争 入札	6~7月	施設保全課
		工期:変更前…R8.11 入札予定時期:変更前…4~5月						
76	給排水衛生工事	大田区糀谷エコステーション改築機械設備工事(I期)	羽田旭町9-6	改築工事に伴う機械設備工事	R9.10	制限付 一般競争 入札	8~9月	施設保全課
		工期:変更前…R9.5 入札予定時期:変更前…6~7月						

令和8年度 企画経営部年間発表追加・訂正

▶年間発表訂正

年間番号	業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
81	給排水衛生工事	馬込中学校校庭整地その他機械設備工事	西馬込2-35-6	校庭整地その他工事に伴う機械設備工事	R9.2	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		概要: 「余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.7予定」の文言を削除 入札予定時期: 変更前…4~5月						
83	給排水衛生工事	矢口中学校便所(棟番号①-2)全面改修その他機械設備工事	下丸子2-23-1	便所改修工事(約196㎡)その他工事:流し改修工事	R9.3	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期: 変更前…4~5月						
84	給排水衛生工事	大森第六中学校便所(棟番号①-3)全面改修その他機械設備工事	南千束1-33-1	便所改修その他工事に伴う機械設備工事	R9.3	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期: 変更前…4~5月						
86	給排水衛生工事	御園中学校便所(棟番号③-3)全面改修その他機械設備工事	西蒲田8-5-1	便所改修その他工事に伴う機械設備工事	R9.3	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		入札予定時期: 変更前…4~5月						
95	空調工事	馬込第二小学校音楽室防音改修その他機械設備工事	南馬込3-10-1	防音改修その他工事に伴う機械設備工事	R9.2	制限付一般競争入札	4~5月	施設保全課
		発注取消						
106	解体工事	旧尾崎邸取壊し工事	山王1-36-26	取壊し工事(木造 地上2階 約153.05㎡)	R9.2	制限付一般競争入札	10~11月	施設保全課
		件名: 変更前…尾崎士郎記念館取壊し工事 工期: 変更前…R8.11 入札予定時期: 変更前…6~7月						
107	一般塗装工事	仲六郷老人いこいの家屋上防水改修その他工事	仲六郷3-12-5	屋上防水改修工事(約618㎡) 内部天井改修工事(電気設備工事含む) 余裕期間制度(発注者指定方式)適用工事 工事始期R8.10予定	R9.2	制限付一般競争入札	8~9月	施設保全課
		発注取消						
108	一般塗装	清水窪小学校体育館天井鉄部塗装改修及び遮熱改修工事	北千束1-20-15	天井鉄部塗装改修工事(約600㎡)、天井遮熱改修工事(約600㎡)、電気設備工事含む	R8.10	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		発注取消						
109	一般塗装	田園調布中学校体育館天井鉄部塗装改修及び遮熱改修工事	田園調布2-60-1	天井鉄部塗装改修工事(約600㎡)、天井遮熱改修工事(約600㎡)、電気設備工事含む	R8.9	制限付一般競争入札	6~7月	施設保全課
		発注取消						
119	計装装置	本庁舎中央監視装置更新工事	蒲田5-13-14	中央監視装置更新工事	R9.3	随意契約	6~7月	施設保全課
		件名: 変更前…「本庁舎中央監視装置部品交換工事」 概要: 変更前…部品交換工事						

▷年間発表追加

業種	工事件名	工事場所	概要	工期	契約方法	入札予定時期 (契約締結時期)	起工課
シャッター	本庁舎防火シャッター部品交換工事	蒲田5-13-14	本庁舎地下1階、10階、11階のシャッターの部品交換工事	R8.7	随意契約	4月	総務課