

契約変更一覧 12月分

工 事 件 名	大田区立東調布中学校校舎(棟番号①－1、2ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区田園調布南29番15号		
契 約 金 額	¥327,910,000	第1回契約変更日	令和7年9月25日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	今回契約変更日	令和7年12月5日
第1回変更後契約金額	¥361,328,000	工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥361,955,000	増減額	¥627,000

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区南六郷三丁目23番9号		
契 約 金 額	¥49,500,000	契約変更日	令和7年12月2日
契 約 年 月 日	令和6年12月16日	工 期	令和8年1月9日
変更後契約金額	¥49,721,100	変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥221,100

工 事 件 名	大田区立くすのき園昇降機設備改修工事		
工 事 場 所	大田区南六郷三丁目23番9号		
契 約 金 額	¥32,670,000	契約変更日	令和7年12月2日
契 約 年 月 日	令和6年11月19日	工 期	令和8年1月9日
変更後契約金額	¥32,852,600	変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥182,600

工 事 件 名	大田区民プラザ体育室空調設備設置工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 金 額	¥48,400,000	契約変更日	令和7年12月16日
契 約 年 月 日	令和7年7月7日	工 期	令和8年1月30日
変更後契約金額	¥51,766,000	増減額	¥3,366,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥3,377,000,000	第1回契約変更日	令和7年3月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,335,464,000	工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥3,368,453,000	増減額	¥32,989,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区久が原二丁目17番1号		
契 約 金 額	¥2,772,000,000	第1回契約変更日	令和7年7月7日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥2,789,358,000	工 期	令和9年9月17日
今回変更後契約金額	¥2,797,025,000	増減額	¥7,667,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥1,210,000,000	第1回契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥1,196,173,000	工 期	令和9年10月29日
今回変更後契約金額	¥1,187,142,000	増減額	¥-9,031,000

工 事 件 名	京和橋落橋防止対策工事(その3)		
工 事 場 所	大田区昭和島二丁目4番から京浜島一丁目2番先		
契 約 金 額	¥295,900,000	契約変更日	令和7年12月25日
契 約 年 月 日	令和7年6月30日	工 期	令和8年1月30日
変更後契約金額	¥297,773,300	増減額	¥1,873,300

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目23番9号 大田区南馬込三丁目23番8号		
契 約 金 額	¥2,486,000,000	第1回契約変更日	令和7年4月7日
契 約 年 月 日	令和6年6月28日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥2,575,254,000	当 初 工 期	令和8年1月9日
今回変更後契約金額	¥2,609,222,000	第1回変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥33,968,000

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目23番9号 大田区南馬込三丁目23番8号		
契 約 金 額	¥572,000,000	第1回契約変更日	令和7年4月11日
契 約 年 月 日	令和6年6月28日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥574,134,000	当 初 工 期	令和8年1月9日
今回変更後契約金額	¥587,367,000	第1回変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥13,233,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥2,970,000,000	第1回契約変更日	令和7年10月14日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥2,971,969,000	工 期	令和9年10月29日
今回変更後契約金額	¥2,973,839,000	増減額	¥1,870,000

工 事 件 名	大田区立矢口中学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区下丸子二丁目23番1号		
契 約 金 額	¥219,450,000	第1回契約変更日	令和7年7月15日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥223,410,000	工 期	令和8年3月13日
今回変更後契約金額	¥220,154,000	増減額	¥-3,256,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥3,410,000,000	第1回契約変更日	令和7年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,447,708,000	工 期	令和9年10月29日
今回変更後契約金額	¥3,471,666,000	増減額	¥23,958,000

工 事 件 名	大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築及び大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目23番9号 大田区南馬込三丁目23番8号		
契 約 金 額	¥671,000,000	第1回契約変更日	令和7年4月11日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥680,270,800	当 初 工 期	令和8年1月9日
今回変更後契約金額	¥682,264,000	第1回変更後工期	令和8年2月27日
		増減額	¥1,993,200

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥412,500,000	第1回契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥417,714,000	当 初 工 期	令和8年1月16日
今回変更後契約金額	¥449,482,000	第1回変更後工期	令和8年5月29日
		増減額	¥31,768,000

工 事 件 名	大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区北千束二丁目35番		
契 約 金 額	¥1,815,167,200	第1回契約変更日	令和6年7月17日
契 約 年 月 日	令和5年12月8日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥1,822,447,000	工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥1,846,042,000	増減額	¥23,595,000