

契約変更一覧 5月分

工 事 件 名	仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目16番		
契 約 金 額	¥412,500,000	契約変更日	令和7年5月29日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	工 期	令和7年6月16日
変更後契約金額	¥430,903,000	増減額	¥18,403,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥704,000,000	第1回契約変更日	令和6年10月18日
契 約 年 月 日	令和5年6月25日	今回契約変更日	令和7年5月27日
第1回変更後契約金額	¥710,347,000	工 期	令和7年7月31日
今回変更後契約金額	¥762,465,000	増減額	¥52,118,000

工 事 件 名	大森東中学校ほか1校体育館電動バスケットゴール改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森東四丁目1番1号ほか1か所		
契 約 金 額	¥40,700,000	契約変更日	令和7年5月9日
契 約 年 月 日	令和7年4月2日	工 期	令和7年8月29日
変更後契約金額	¥40,814,400	増減額	¥114,400

工 事 件 名	大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥137,500,000	第1回契約変更日	令和6年4月23日
契 約 年 月 日	令和6年3月6日	今回契約変更日	令和7年5月1日
第1回変更後契約金額	¥140,690,000	工 期	令和7年5月30日
今回変更後契約金額	¥143,352,000	増減額	¥2,662,000

工 事 件 名	仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他電気設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目16番		
契 約 金 額	¥484,000,000	契約変更日	令和7年5月27日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	工 期	令和7年6月16日
変更後契約金額	¥510,092,000	増減額	¥26,092,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥527,790,000	第1回契約変更日	令和6年10月18日
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	今回契約変更日	令和7年5月27日
第1回変更後契約金額	¥533,543,000	工 期	令和7年7月31日
今回変更後契約金額	¥568,205,000	増減額	¥34,662,000