

契約変更一覧 7月分

工 事 件 名	大田区立矢口中学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区下丸子二丁目23番1号		
契 約 金 額	¥219,450,000	契約変更日	令和7年7月15日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥223,410,000	増減額	¥3,960,000

工 事 件 名	大田区立田園調布小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目31番		
契 約 金 額	¥3,267,000,000	契約変更日	令和7年7月4日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和9年11月30日
変更後契約金額	¥3,292,740,000	増減額	¥25,740,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区久が原二丁目17番1号		
契 約 金 額	¥2,772,000,000	契約変更日	令和7年7月7日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和9年9月17日
変更後契約金額	¥2,789,358,000	増減額	¥17,358,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番		
契 約 金 額	¥1,211,760,000	契約変更日	令和7年7月10日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	工 期	令和11年7月31日
変更後契約金額	¥1,229,162,000	増減額	¥17,402,000

工 事 件 名	仮称大田区西蒲田七丁目複合施設新築その他工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田七丁目12番		
契 約 金 額	¥695,530,000	契約変更日	令和7年7月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	工 期	令和8年8月31日
変更後契約金額	¥698,753,000	増減額	¥3,223,000

工 事 件 名	大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森南五丁目6番5号		
契 約 金 額	¥462,000,000	契約変更日	令和7年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	工 期	令和8年11月27日
変更後契約金額	¥465,344,000	増減額	¥3,344,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他機械設備工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区久が原二丁目17番1号		
契 約 金 額	¥574,200,000	契約変更日	令和7年7月7日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和9年9月17日
変更後契約金額	¥580,976,000	増減額	¥6,776,000

工 事 件 名	大田区立田園調布小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目31番		
契 約 金 額	¥660,000,000	契約変更日	令和7年7月4日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和9年11月30日
変更後契約金額	¥668,349,000	増減額	¥8,349,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥3,410,000,000	契約変更日	令和7年7月29日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	工 期	令和9年10月29日
変更後契約金額	¥3,447,708,000	増減額	¥37,708,000

工 事 件 名	大田区立田園調布小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目31番		
契 約 金 額	¥473,000,000	契約変更日	令和7年7月4日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和9年11月30日
変更後契約金額	¥480,535,000	増減額	¥7,535,000

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他電気設備工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区久が原二丁目17番1号		
契 約 金 額	¥496,100,000	契約変更日	令和7年7月7日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	工 期	令和9年9月17日
変更後契約金額	¥503,338,000	増減額	¥7,238,000