

契約変更一覧 8月分

工 事 件 名	呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番から石川町二丁目16番先		
契 約 金 額	¥5,187,820,000	契約変更日	令和7年7月30日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	工 期	令和9年7月7日
変更後契約金額	¥5,387,745,000	変更後工期	令和10年3月31日
増減額	¥199,925,000		

工 事 件 名	大森東中学校ほか1校体育館電動バスケットゴール改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森東四丁目1番1号ほか1か所		
契 約 金 額	¥40,814,400	契約変更日	令和7年8月4日
契 約 年 月 日	令和7年4月2日	工 期	令和7年8月29日
変更後契約金額	¥41,882,500	増減額	¥1,068,100

工 事 件 名	森ヶ崎公園サッカー場改修工事		
工 事 場 所	大田区大森南五丁目2番111号(森ヶ崎公園)		
契 約 金 額	¥148,500,000	契約変更日	令和7年8月21日
契 約 年 月 日	令和7年5月28日	工 期	令和7年8月29日
変更後契約金額	¥156,865,500	変更後工期	令和7年9月10日
増減額	¥8,365,500		

工 事 件 名	梅田小学校廊下(棟番号⑰-1及び⑱-1)床改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込六丁目6番1号		
契 約 金 額	¥25,047,000	契約変更日	令和7年8月22日
契 約 年 月 日	令和7年6月2日	工 期	令和7年9月12日
変更後契約金額	¥25,114,100	増減額	¥67,100