

契約変更一覧 9月分

工 事 件 名	大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区田園調布南29番15号		
契 約 金 額	¥327,910,000	契約変更日	令和7年9月25日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	工 期	令和8年7月31日
変更後契約金額	¥361,328,000	増減額	¥33,418,000

工 事 件 名	調布大塚小学校ほか2校防火シャッター改修その他工事		
工 事 場 所	大田区雪谷大塚町12番1号ほか2か所		
契 約 金 額	¥36,520,000	契約変更日	令和7年9月3日
契 約 年 月 日	令和7年4月8日	工 期	令和7年10月3日
変更後契約金額	¥37,636,500	増減額	¥1,116,500

工 事 件 名	おなづか小学校ほか1校防火シャッター改修その他工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田一丁目19番1号ほか1か所		
契 約 金 額	¥57,200,000	契約変更日	令和7年9月10日
契 約 年 月 日	令和7年4月21日	工 期	令和7年10月3日
変更後契約金額	¥57,577,300	増減額	¥377,300

工 事 件 名	大田区田園調布南、蒲田五丁目付近管路耐震化工事		
工 事 場 所	大田区田園調布南、蒲田五丁目外4か所		
契 約 金 額	¥24,090,000	契約変更日	令和7年9月12日
契 約 年 月 日	令和7年5月21日	工 期	令和7年9月26日
変更後契約金額	¥19,341,300	増減額	¥-4,748,700

工 事 件 名	矢口小学校便所(棟番号21－1西側)全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区多摩川一丁目18番22号		
契 約 金 額	¥46,684,000	契約変更日	令和7年8月29日
契 約 年 月 日	令和7年6月23日	工 期	令和8年3月13日
変更後契約金額	¥83,894,800	増減額	¥37,210,800

工 事 件 名	シルバーピア下丸子昇降機設備改修工事		
工 事 場 所	大田区下丸子四丁目25番1号		
契 約 金 額	¥14,575,000	契約変更日	令和7年9月26日
契 約 年 月 日	令和7年6月23日	工 期	令和8年2月16日
変更後契約金額	¥15,568,300	増減額	¥993,300