

契約変更一覧 1月分

工 事 件 名	大田第9号蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事(その1)		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目17番から39番先		
契 約 金 額	¥8,888,000,000	第1回契約変更日	令和6年12月26日
契 約 年 月 日	令和5年12月8日	今回契約変更日	令和8年1月7日
第1回変更後契約金額	¥9,147,023,600	工 期	令和10年3月15日
今回変更後契約金額	¥9,300,237,100	増減額	¥153,213,500

工 事 件 名	道路舗装改良工事(道路局所改修)		
工 事 場 所	大田区東糞谷三丁目9番から16番先		
契 約 金 額	¥90,871,000	契約変更日	令和8年1月6日
契 約 年 月 日	令和7年6月16日	工 期	令和8年1月19日
変更後契約金額	¥99,356,400	変更後工期	令和8年2月19日
		増減額	¥8,485,400

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校校舎(棟番号①-1(ほか)取壊しその他工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番1号		
契 約 金 額	¥509,300,000	第1回契約変更日	令和7年3月5日
契 約 年 月 日	令和6年6月5日	今回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥558,382,000	工 期	令和7年10月31日
今回変更後契約金額	¥531,839,000	第1回変更後工期	令和8年3月13日
		増減額	¥-26,543,000

工 事 件 名	大田区立石川台中学校校舎改築事前工事		
工 事 場 所	大田区石川町二丁目23番1号		
契 約 金 額	¥55,000,000	契約変更日	令和8年1月9日
契 約 年 月 日	令和7年10月28日	工 期	令和8年3月19日
変更後契約金額	¥56,249,600	増減額	¥1,249,600

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(羽田)		
工 事 場 所	大田区羽田一丁目10番から四丁目15番先		
契 約 金 額	¥35,200,000	契約変更日	令和8年1月16日
契 約 年 月 日	令和7年9月24日	工 期	令和8年2月5日
変更後契約金額	¥33,441,100	増減額	¥-1,758,900

工 事 件 名	補38整備工事その6(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区羽田旭町8番から10番先		
契 約 金 額	¥123,200,000	契約変更日	令和8年1月22日
契 約 年 月 日	令和7年7月7日	工 期	令和8年2月17日
変更後契約金額	¥130,123,400	増減額	¥6,923,400

工 事 件 名	主要第23号線整備工事(池上新参道)その1		
工 事 場 所	大田区池上四丁目19番から24番先		
契 約 金 額	¥132,000,000	第1回契約変更日	令和7年5月30日
契 約 年 月 日	令和7年4月2日	今回契約変更日	令和8年1月23日
第1回変更後契約金額	¥134,462,900	工 期	令和8年2月16日
今回変更後契約金額	¥139,574,600	増減額	¥7,574,600

工 事 件 名	蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場改修工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番23号		
契 約 金 額	¥64,570,000	今回契約変更日	令和8年1月27日
契 約 年 月 日	令和7年8月5日	工 期	令和8年2月13日
今回変更後契約金額	¥57,531,100	増減額	¥-7,038,900

工 事 件 名	仲六郷小学校外壁改修その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区仲六郷一丁目26番1号		
契 約 金 額	¥123,970,000	今回契約変更日	令和8年1月28日
契 約 年 月 日	令和7年4月21日	工 期	令和8年2月18日
今回変更後契約金額	¥133,078,000	増減額	¥9,108,000

工 事 件 名	大田区池上四、六丁目付近管渠改良工事(下水道)		
工 事 場 所	大田区池上四、六丁目		
契 約 金 額	¥128,700,000	契 約 変 更 日	令和8年1月26日
契 約 年 月 日	令和7年6月4日	工 期	令和8年2月20日
変 更 後 契 約 金 額	¥128,051,000	増 減 額	¥-649,000

工 事 件 名	多摩川図書館外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区多摩川二丁目24番63号		
契 約 金 額	¥8,800,000	契 約 変 更 日	令和8年1月21日
契 約 年 月 日	令和7年10月8日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥8,395,200	増 減 額	¥-404,800

工 事 件 名	矢口東小学校体育館舞台照明改修工事		
工 事 場 所	大田区東矢口三丁目9番20号		
契 約 金 額	¥9,999,000	契 約 変 更 日	令和7年11月14日
契 約 年 月 日	令和7年8月5日	工 期	令和7年12月25日
変 更 後 契 約 金 額	¥10,067,200	増 減 額	¥68,200

工 事 件 名	蒲田地域庁舎照明改修工事		
工 事 場 所	大田区蒲田本町二丁目1番1号		
契 約 金 額	¥79,200,000	契 約 変 更 日	令和8年1月7日
契 約 年 月 日	令和7年7月14日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥79,621,300	増 減 額	¥421,300

工 事 件 名	入新井第五小学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区大森北六丁目4番8号		
契 約 金 額	¥133,100,000	第1回契 約 変 更 日	令和7年6月26日
契 約 年 月 日	令和7年4月2日	今 回 契 約 変 更 日	令和8年1月26日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥134,673,000	工 期	令和8年2月6日
今 回 変 更 後 契 約 金 額	¥139,722,000	増 減 額	¥5,049,000