

契約変更一覧 2月分

工 事 件 名	補38整備工事その6(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区羽田旭町8番から10番先		
契 約 金 額	¥123,200,000	第1回契約変更日	令和8年1月22日
契 約 年 月 日	令和7年7月7日	今回契約変更日	令和8年2月9日
第1回変更後契約金額	¥130,123,400	工 期	令和8年2月17日
今回変更後契約金額	¥132,077,000	増減額	¥8,877,000

工 事 件 名	上池台障害者福祉会館非常用階段改修その他工事		
工 事 場 所	大田区上池台五丁目5番1号		
契 約 金 額	¥34,969,000	契約変更日	令和8年2月4日
契 約 年 月 日	令和7年8月19日	工 期	令和8年2月13日
変更後契約金額	¥34,978,900	増減額	¥9,900

工 事 件 名	仲六郷小学校外壁改修その他機械設備工事(I期)		
工 事 場 所	大田区仲六郷一丁目26番1号		
契 約 金 額	¥33,000,000	契約変更日	令和8年2月4日
契 約 年 月 日	令和8年7月22日	工 期	令和8年2月18日
変更後契約金額	¥33,023,100	増減額	¥23,100

工 事 件 名	大田区蒲田五丁目付近管渠改良工事(下水道)		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目		
契 約 金 額	¥135,300,000	契約変更日	令和8年2月3日
契 約 年 月 日	令和7年5月28日	工 期	令和8年2月27日
変更後契約金額	¥170,819,000	変更後工期	令和8年3月27日
		増減額	¥35,519,000

工 事 件 名	大森第八中学校便所(棟番号①-1)全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目21番1号		
契 約 金 額	¥54,120,000	契 約 変 更 日	令和8年2月5日
契 約 年 月 日	令和7年7月14日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥58,180,100	変 更 後 工 期	令和8年3月13日
		増 減 額	¥4,060,100

工 事 件 名	千鳥小学校正門改修その他工事		
工 事 場 所	大田区千鳥二丁目5番1号		
契 約 金 額	¥9,878,000	契 約 変 更 日	令和8年2月6日
契 約 年 月 日	令和7年9月16日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥10,451,100	変 更 後 工 期	令和8年3月13日
		増 減 額	¥573,100

工 事 件 名	補43(Ⅰ期)整備工事その2(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目15番から仲池上二丁目18番先		
契 約 金 額	¥155,100,000	契 約 変 更 日	令和8年2月5日
契 約 年 月 日	令和7年5月28日	工 期	令和8年3月6日
変 更 後 契 約 金 額	¥170,451,600	変 更 後 工 期	令和8年3月27日
		増 減 額	¥15,351,600

工 事 件 名	道路舗装改良工事(道路局所改修)		
工 事 場 所	大田区東糞谷三丁目9番から16番先		
契 約 金 額	¥90,871,000	第1回契約変更日	令和8年1月6日
契 約 年 月 日	令和7年6月30日	今回契約変更日	令和8年2月9日
第1回変更後契約金額	¥99,356,400	工 期	令和8年1月19日
今回変更後契約金額	¥99,684,200	第1回変更後工期	令和8年2月19日
		増 減 額	¥8,813,200

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(仲六郷)		
工 事 場 所	大田区仲六郷二丁目4番から5番先		
契 約 金 額	¥22,550,000	契 約 変 更 日	令和8年2月9日
契 約 年 月 日	令和7年9月16日	工 期	令和8年2月26日
変 更 後 契 約 金 額	¥24,697,200	増 減 額	¥2,147,200

工 事 件 名	大田区南蒲田三丁目付近管渠改良工事(下水道)		
工 事 場 所	大田区南蒲田三丁目		
契 約 金 額	¥72,600,000	契 約 変 更 日	令和8年2月16日
契 約 年 月 日	令和7年9月16日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥75,990,200	増 減 額	¥3,390,200

工 事 件 名	桜のプロムナードの整備工事(山王)		
工 事 場 所	大田区山王三丁目9番から10番先		
契 約 金 額	¥24,047,100	契 約 変 更 日	令和8年2月12日
契 約 年 月 日	令和7年10月21日	工 期	令和8年3月12日
変 更 後 契 約 金 額	¥25,789,500	増 減 額	¥1,742,400

工 事 件 名	池上第二小学校外壁改修その他工事(I期)		
工 事 場 所	大田区中央八丁目9番1号		
契 約 金 額	¥114,400,000	契 約 変 更 日	令和8年2月16日
契 約 年 月 日	令和7年5月14日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥141,471,000	増 減 額	¥27,071,000

工 事 件 名	大森第十中学校外構改修工事		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目13番1号		
契 約 金 額	¥96,690,000	契 約 変 更 日	令和8年2月9日
契 約 年 月 日	令和7年7月29日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥126,658,400	増 減 額	¥29,968,400

工 事 件 名	馬込歩道橋長寿命化修繕工事		
工 事 場 所	大田区中馬込三丁目29番から西馬込一丁目1番先		
契 約 金 額	¥39,600,000	契 約 変 更 日	令和8年2月17日
契 約 年 月 日	令和7年4月15日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥35,310,000	増 減 額	¥-4,290,000

工 事 件 名	大森第八中学校便所(棟番号①-1)全面改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目21番1号		
契 約 金 額	¥37,400,000	契 約 変 更 日	令和8年2月16日
契 約 年 月 日	令和7年7月15日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥37,731,100	変 更 後 工 期	令和8年3月13日
		増 減 額	¥331,100

工 事 件 名	東糞谷四丁目児童公園ボール広場改修工事		
工 事 場 所	大田区東糞谷四丁目7番13号(東糞谷四丁目児童公園)		
契 約 金 額	¥31,130,000	契 約 変 更 日	令和8年2月18日
契 約 年 月 日	令和7年11月18日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥32,025,400	増 減 額	¥895,400

工 事 件 名	大森東地域センターほか2施設屋上防水改修工事		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目31番3-104,105号		
契 約 金 額	¥43,010,000	契 約 変 更 日	令和8年2月20日
契 約 年 月 日	令和7年11月5日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥43,648,000	増 減 額	¥638,000

工 事 件 名	矢口小学校便所(棟番号21-1西側)全面改修その他工事		
工 事 場 所	大田区多摩川一丁目18番22号		
契 約 金 額	¥46,684,000	第1回契 約 変 更 日	令和7年8月29日
契 約 年 月 日	令和7年6月23日	今 回 契 約 変 更 日	令和8年2月24日
第1回変 更 後 契 約 金 額	¥83,894,800	工 期	令和8年3月13日
今 回 変 更 後 契 約 金 額	¥86,368,700	増 減 額	¥2,473,900

工 事 件 名	道路舗装改良工事(新設交差道路)		
工 事 場 所	大田区蒲田四丁目50番先外1箇所		
契 約 金 額	¥10,010,000	契 約 変 更 日	令和8年2月26日
契 約 年 月 日	令和7年11月11日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥8,581,100	増 減 額	¥-1,428,900

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(京浜島、平和島)		
工 事 場 所	大田区京浜島二丁目6番から21番先外1路線		
契 約 金 額	¥76,450,000	契 約 変 更 日	令和8年2月25日
契 約 年 月 日	令和7年11月5日	工 期	令和8年3月12日
変 更 後 契 約 金 額	¥78,614,800	増 減 額	¥2,164,800

工 事 件 名	道路舗装改良工事(美原通り)その3		
工 事 場 所	大田区大森東二丁目2番から1番先		
契 約 金 額	¥70,400,000	契 約 変 更 日	令和8年2月26日
契 約 年 月 日	令和7年8月5日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥73,392,000	増 減 額	¥2,992,000

工 事 件 名	新宿小学校外周フェンス及び歩道橋塗装改修その他工事		
工 事 場 所	大田区蒲田本町一丁目5番1号		
契 約 金 額	¥53,900,000	契 約 変 更 日	令和8年2月25日
契 約 年 月 日	令和7年10月31日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥54,818,500	増 減 額	¥918,500

工 事 件 名	洗足池公園改修工事(擁壁)		
工 事 場 所	大田区南千束二丁目12番		
契 約 金 額	¥61,160,000	契 約 変 更 日	令和8年2月3日
契 約 年 月 日	令和7年7月14日	工 期	令和8年3月6日
変 更 後 契 約 金 額	¥71,163,400	増 減 額	¥10,003,400

工 事 件 名	田園調布区民農園整備工事		
工 事 場 所	大田区田園調布本町4番		
契 約 金 額	¥26,950,000	契 約 変 更 日	令和8年2月3日
契 約 年 月 日	令和7年10月1日	工 期	令和8年2月10日
変 更 後 契 約 金 額	¥27,732,100	増 減 額	¥782,100

工 事 件 名	入新井第四小学校非常放送設備改修工事		
工 事 場 所	大田区中央三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥3,883,000	契 約 変 更 日	令和8年2月5日
契 約 年 月 日	令和7年11月6日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥4,109,600	増 減 額	¥226,600

工 事 件 名	大森第十中学校外構改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区仲池上二丁目13番1号		
契 約 金 額	¥12,430,000	契 約 変 更 日	令和8年2月12日
契 約 年 月 日	令和7年9月8日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥14,598,100	増 減 額	¥2,168,100

工 事 件 名	大森第八中学校便所(棟番号①-1)全面改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目21番1号		
契 約 金 額	¥15,345,000	契 約 変 更 日	令和8年2月12日
契 約 年 月 日	令和7年7月15日	工 期	令和8年3月13日
変 更 後 契 約 金 額	¥15,512,200	増 減 額	¥167,200

工 事 件 名	公園施設整備工事(本蒲田公園 複合遊具取替)		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目35番1号(本蒲田公園)		
契 約 金 額	¥16,500,000	契 約 変 更 日	令和8年2月20日
契 約 年 月 日	令和7年10月15日	工 期	令和8年2月27日
変 更 後 契 約 金 額	¥16,847,600	増 減 額	¥347,600