

契約変更一覧 5月分

工 事 件 名	大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区田園調布南29番15号		
契 約 金 額	¥327,910,000	第1回契約変更日	令和7年9月25日
契 約 年 月 日	令和7年3月5日	第2回契約変更日	令和7年12月5日
第1回変更後契約金額	¥361,328,000	今回契約変更日	令和8年5月27日
第2回変更後契約金額	¥361,955,000	工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥384,813,000	増減額	¥22,858,000

工 事 件 名	大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事		
工 事 場 所	大田区下丸子一丁目7番		
契 約 金 額	¥5,412,000,000	第1回契約変更日	令和6年12月25日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和7年3月28日
第1回変更後契約金額	¥5,469,442,000	今回契約変更日	令和8年4月3日
第2回変更後契約金額	¥5,472,104,000	当 初 工 期	令和11年2月28日
今回変更後契約金額	¥5,480,728,000	変更後工期	令和11年7月31日
		増減額	¥8,624,000

工 事 件 名	大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区北千束二丁目35番		
契 約 金 額	¥1,815,167,200	第1回契約変更日	令和6年7月17日
契 約 年 月 日	令和5年12月8日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥1,822,447,000	今回契約変更日	令和8年5月27日
第2回変更後契約金額	¥1,846,042,000	工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥1,964,732,000	増減額	¥118,690,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥583,000,000	契 約 変 更 日	令和8年5月27日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	当 初 工 期	令和8年7月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥623,172,000	変 更 後 工 期	令和8年8月14日
		増 減 額	¥40,172,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥3,377,000,000	第1回契約変更日	令和7年3月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,335,464,000	第3回契約変更日	令和8年4月9日
第2回変更後契約金額	¥3,368,453,000	今回契約変更日	令和8年5月29日
第3回変更後契約金額	¥3,451,866,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥3,467,574,000	第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		増 減 額	¥15,708,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥462,000,000	第1回契約変更日	令和8年4月9日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和8年5月29日
変 更 後 契 約 金 額	¥466,257,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
		第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		増 減 額	¥4,257,000