

契約変更一覧 6月分

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥583,000,000	第1回契約変更日	令和8年5月27日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和8年6月25日
第1回変更後契約金額	¥623,172,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥626,560,000	第1回変更後工期	令和8年8月14日
		今回変更後工期	令和8年9月30日
		増減額	¥3,388,000

工 事 件 名	丸子川護岸改修工事その2		
工 事 場 所	大田区田園調布四丁目40番先		
契 約 金 額	¥37,950,000	契約変更日	令和8年6月25日
契 約 年 月 日	令和8年4月1日	工 期	令和8年6月30日
変更後契約金額	¥47,322,000	増減額	¥9,372,000