

契約変更一覧 8月分

工 事 件 名	仮称大田区西蒲田七丁目複合施設新築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田七丁目12番		
契 約 金 額	¥94,050,000	契約変更日	令和8年8月7日
契 約 年 月 日	令和6年10月9日	工 期	令和8年8月31日
変更後契約金額	¥97,185,000	増減額	¥3,135,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥2,194,500,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和10年2月29日
変更後契約金額	¥2,227,863,000	増減額	¥33,363,000

工 事 件 名	大田区産業プラザ大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区南蒲田一丁目20番20号		
契 約 金 額	¥1,210,000,000	第1回契約変更日	令和7年10月17日
契 約 年 月 日	令和6年12月9日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥1,196,173,000	第3回契約変更日	令和8年3月31日
第2回変更後契約金額	¥1,187,142,000	今回契約変更日	令和8年7月24日
第3回変更後契約金額	¥1,189,672,000	工 期	令和9年10月29日
今回変更後契約金額	¥1,202,102,000	増減額	¥12,430,000

工 事 件 名	大田区区民活動支援施設大森校舎棟その他取壊し工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目16番2号		
契 約 金 額	¥328,900,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和7年12月5日	工 期	令和9年3月12日
変更後契約金額	¥327,415,000	増減額	¥-1,485,000

工 事 件 名	仮称大田区西蒲田七丁目複合施設新築その他工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田七丁目12番		
契 約 金 額	¥695,530,000	第1回契約変更日	令和7年7月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	今回契約変更日	令和8年7月24日
第1回変更後契約金額	¥698,753,000	工 期	令和8年8月31日
今回変更後契約金額	¥704,561,000	増減額	¥5,808,000

工 事 件 名	大田区立仲六郷小学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区仲六郷一丁目26番1号		
契 約 金 額	¥210,650,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和9年2月12日
変更後契約金額	¥212,223,000	増減額	¥1,573,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事(Ⅱ期)		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番7号		
契 約 金 額	¥824,780,000	第1回契約変更日	令和8年4月10日
契 約 年 月 日	令和7年5月27日	今回契約変更日	令和8年7月29日
第1回変更後契約金額	¥844,712,000	変更前工期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥865,744,000	今回変更後工期	令和8年8月21日
		増減額	¥21,032,000

工 事 件 名	大田区立石川台中学校校舎(棟番号⑰ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区石川町二丁目23番1号		
契 約 金 額	¥168,300,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和7年12月5日	工 期	令和8年9月30日
変更後契約金額	¥171,523,000	増減額	¥3,223,000

工 事 件 名	志茂田中学校校庭整地工事		
工 事 場 所	大田区西六郷一丁目4番10号		
契 約 金 額	¥19,745,000	契約変更日	令和8年8月4日
契 約 年 月 日	令和8年4月20日	工 期	令和8年10月30日
変更後契約金額	¥22,487,300	増減額	¥2,742,300

工 事 件 名	大田区ふれあいはすぬま校舎棟取壊しその他工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田三丁目19番1号		
契 約 金 額	¥442,530,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和9年12月24日
変更後契約金額	¥448,679,000	増減額	¥6,149,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥3,377,000,000	第1回契約変更日	令和7年3月28日
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	第2回契約変更日	令和7年12月25日
第1回変更後契約金額	¥3,335,464,000	第3回契約変更日	令和8年4月9日
第2回変更後契約金額	¥3,368,453,000	第4回契約変更日	令和8年5月29日
第3回変更後契約金額	¥3,451,866,000	今回契約変更日	令和8年7月24日
第4回変更後契約金額	¥3,467,574,000	当 初 工 期	令和8年7月31日
今回変更後契約金額	¥3,496,229,000	第1回変更後工期	令和8年8月14日
		第2回変更後工期	令和8年9月30日
		今回変更後工期	令和8年12月25日
		増減額	¥28,655,000

工 事 件 名	大田区立入新井第二小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区中央二丁目15番		
契 約 金 額	¥259,050,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和9年2月26日
変更後契約金額	¥261,503,000	増減額	¥2,453,000

工 事 件 名	大田区立南六郷くすのき園大規模改修工事(長寿命化)		
工 事 場 所	大田区南六郷三丁目23番9号		
契 約 金 額	¥737,000,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和8年5月27日	工 期	令和9年5月31日
変更後契約金額	¥742,885,000	増減額	¥5,885,000

工 事 件 名	大田区立安方中学校校舎(棟番号①－1ほか)取壊し工事		
工 事 場 所	大田区東矢口二丁目1番		
契 約 金 額	¥385,000,000	契約変更日	令和8年7月24日
契 約 年 月 日	令和7年9月25日	工 期	令和8年8月28日
変更後契約金額	¥389,290,000	増減額	¥4,290,000