

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	入新井第四小学校校庭改修工事		
工 事 場 所	大田区中央三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥53,020,000	契約変更日	令和5年3月7日
契 約 年 月 日	令和4年9月28日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥50,817,800	増減額	¥-2,202,200

工 事 件 名	東調布公園水泳場外壁改修その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番1号		
契 約 金 額	¥29,480,000	契約変更日	令和5年3月3日
契 約 年 月 日	令和4年9月29日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥29,660,400	増減額	¥180,400

工 事 件 名	東蒲中学校校庭整地電気設備工事		
工 事 場 所	大田区東蒲田二丁目38番1号		
契 約 金 額	¥7,700,000	契約変更日	令和5年3月2日
契 約 年 月 日	令和4年10月21日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥7,554,800	増減額	¥-145,200

工 事 件 名	池上福祉園非常用発電機改修工事		
工 事 場 所	大田区池上六丁目40番3号		
契 約 金 額	¥7,040,000	契約変更日	令和5年3月27日
契 約 年 月 日	令和4年10月25日	変更前工期	令和5年3月31日
変更後契約金額	¥9,812,000	変更後工期	令和5年10月31日
		増減額	¥2,772,000

工 事 件 名	馬込第二小学校普通教室その他照明改修工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目10番1号		
契 約 金 額	¥34,320,000	契約変更日	令和5年2月14日
契 約 年 月 日	令和4年11月2日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥34,448,700	増減額	¥128,700

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	梅田小学校便所(棟番号⑰-1)全面改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区南馬込六丁目6番1号		
契 約 金 額	¥5,720,000	契約変更日	令和5年1月23日
契 約 年 月 日	令和4年7月19日	変更前工期	令和5年1月31日
変更後契約金額	¥5,767,300	変更後工期	令和5年2月17日
		増減額	¥47,300

工 事 件 名	雪谷文化センター照明改修工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目18番3号		
契 約 金 額	¥25,630,000	契約変更日	令和4年12月19日
契 約 年 月 日	令和4年7月4日	工 期	令和5年2月24日
変更後契約金額	¥25,647,600	増減額	¥17,600

工 事 件 名	大田区休養村とうぶ非常用発電機改修その他工事		
工 事 場 所	長野県東御市和6733番地1		
契 約 金 額	¥50,105,000	契約変更日	令和4年8月17日
契 約 年 月 日	令和4年5月26日	変更前工期	令和5年2月15日
変更後契約金額	¥50,504,300	変更後工期	令和5年3月27日
		増減額	¥399,300

工 事 件 名	大田区田園調布水防センター新築機械設備工事		
工 事 場 所	大田区田園調布五丁目49番		
契 約 金 額	¥29,700,000	契約変更日	令和5年1月19日
契 約 年 月 日	令和3年12月8日	変更前工期	令和5年1月31日
変更後契約金額	¥29,838,600	変更後工期	令和5年2月28日
		増減額	¥138,600

工 事 件 名	仲六郷水防資機材センター非常用発電機設置工事		
工 事 場 所	大田区仲六郷三丁目19番11号		
契 約 金 額	¥22,968,000	契約変更日	令和5年1月16日
契 約 年 月 日	令和4年5月17日	工 期	令和5年2月28日
変更後契約金額	¥24,500,300	増減額	¥1,532,300

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	平張第二児童公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区南馬込三丁目7番2号		
契 約 金 額	¥13,024,000	契約変更日	令和5年2月27日
契 約 年 月 日	令和4年11月29日	工 期	令和5年3月10日
変更後契約金額	¥12,541,100	増減額	¥-482,900

工 事 件 名	本羽田第三公園改良工事		
工 事 場 所	大田区本羽田二丁目10番15号(本羽田第三公園)		
契 約 金 額	¥129,382,000	契約変更日	令和5年3月7日
契 約 年 月 日	令和4年11月30日	変更前工期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥138,051,100	変更後工期	令和5年3月31日
		増減額	¥8,669,100

工 事 件 名	東調布公園水泳場外壁改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番1号		
契 約 金 額	¥23,650,000	契約変更日	令和5年3月6日
契 約 年 月 日	令和4年9月29日	変更前工期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥23,972,300	変更後工期	令和5年3月31日
		増減額	¥322,300

工 事 件 名	大田区立蒲田小学校校舎増築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区蒲田一丁目30番1号		
契 約 金 額	¥47,850,000	契約変更日	令和5年2月3日
契 約 年 月 日	令和4年6月27日	変更前工期	令和5年2月24日
変更後契約金額	¥64,757,000	変更後工期	令和5年3月10日
		増減額	¥16,907,000

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	京浜蒲田公園改良工事		
工 事 場 所	大田区蒲田四丁目17番7号		
契 約 金 額	¥96,800,000	契約変更日	令和5年3月1日
契 約 年 月 日	令和4年8月23日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥97,340,100	増減額	¥540,100

工 事 件 名	京浜蒲田公園トイレ改築工事		
工 事 場 所	大田区蒲田四丁目17番7号		
契 約 金 額	¥15,125,000	契約変更日	令和5年3月1日
契 約 年 月 日	令和4年11月29日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥16,222,800	増減額	¥1,097,800

工 事 件 名	仲池上保育園外構フェンス改修工事		
工 事 場 所	大田区仲池上一丁目21番16号		
契 約 金 額	¥12,760,000	契約変更日	令和5年3月3日
契 約 年 月 日	令和4年12月7日	工 期	令和5年3月24日
変更後契約金額	¥16,354,800	増減額	¥3,594,800

工 事 件 名	新井宿児童館ブロック塀改修工事		
工 事 場 所	大田区中央一丁目15番4号		
契 約 金 額	¥12,515,800	契約変更日	令和5年3月3日
契 約 年 月 日	令和4年12月7日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥12,663,200	増減額	¥147,400

工 事 件 名	東調布公園水泳場外壁改修その他工事		
工 事 場 所	大田区南雪谷五丁目13番1号		
契 約 金 額	¥111,100,000	契約変更日	令和5年3月13日
契 約 年 月 日	令和4年9月28日	工 期	令和5年4月28日
変更後契約金額	¥138,435,000	増減額	¥27,335,000

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	新井宿会館屋上防水改修その他工事		
工 事 場 所	大田区中央四丁目31番14号		
契 約 金 額	¥22,385,000	契約変更日	令和5年3月14日
契 約 年 月 日	令和4年11月15日	工 期	令和5年3月17日
変更後契約金額	¥25,432,000	増減額	¥3,047,000

工 事 件 名	馬込区民センター屋上防水改修その他工事		
工 事 場 所	大田区南馬込四丁目6番5号		
契 約 金 額	¥63,800,000	契約変更日	令和5年3月17日
契 約 年 月 日	令和4年11月9日	工 期	令和5年3月20日
変更後契約金額	¥64,204,800	増減額	¥404,800

工 事 件 名	大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他工事(I期)		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目17番		
契 約 金 額	¥2,497,000,000	契約変更日	令和5年3月23日
契 約 年 月 日	令和4年6月23日	工 期	令和6年3月8日
変更後契約金額	¥2,508,770,000	増減額	¥11,770,000

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校プールその他取壊し工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番1号		
契 約 金 額	¥48,290,000	契約変更日	令和5年3月9日
契 約 年 月 日	令和4年11月9日	工 期	令和5年3月30日
変更後契約金額	¥48,433,000	増減額	¥143,000

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所多目的ホール及び車庫取壊しその他工事		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 金 額	¥80,036,000	契約変更日	令和5年3月6日
契 約 年 月 日	令和4年7月12日	工 期	令和5年3月29日
変更後契約金額	¥83,902,500	増減額	¥3,866,500

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	補38整備工事その4		
工 事 場 所	大田区東糀谷四丁目6番から羽田旭町10番先		
契 約 金 額	¥116,578,000	契約変更日	令和5年2月16日
契 約 年 月 日	令和4年4月5日	工 期	令和5年2月22日
変更後契約金額	¥125,186,600	増減額	¥8,608,600

工 事 件 名	道路舗装改良工事(西蒲田)その2		
工 事 場 所	大田区西蒲田八丁目1番から23番先		
契 約 金 額	¥141,900,000	契約変更日	令和5年3月7日
契 約 年 月 日	令和4年7月12日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥144,093,400	増減額	¥2,193,400

工 事 件 名	主要第94号線無電柱化整備工事その5(電線共同溝)		
工 事 場 所	大田区羽田一丁目16番から羽田二丁目5番先		
契 約 金 額	¥128,480,000	契約変更日	令和5年3月1日
契 約 年 月 日	令和4年5月18日	変更前工期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥134,280,300	変更後工期	令和5年3月31日
		増減額	¥5,800,300

工 事 件 名	大区街7号蒲田駅東口広場暫定整備工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番先		
契 約 金 額	¥29,480,000	契約変更日	令和5年3月7日
契 約 年 月 日	令和4年12月6日	工 期	令和5年3月15日
変更後契約金額	¥30,624,000	増減額	¥1,144,000

工 事 件 名	新根方橋耐震補強等工事(大田区管理範囲)		
工 事 場 所	大田区中馬込三丁目7番から仲池上一丁目1番先		
契 約 金 額	¥23,650,000	契約変更日	令和5年3月9日
契 約 年 月 日	令和3年8月24日	工 期	令和5年3月17日
変更後契約金額	¥23,639,000	増減額	¥-11,000