

## 契約変更一覧 6月発表分

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校仮校庭整備その他工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番1号		
契 約 金 額	¥40,455,800	契 約 変 更 日	令和5年6月1日
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	工 期	令和5年8月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥41,186,200	増 減 額	¥730,400

工 事 件 名	道路舗装改良工事(区道1-61号線整備)		
工 事 場 所	大田区北千束一丁目5番から北千束一丁目14番先		
契 約 金 額	¥57,365,000	契 約 変 更 日	令和5年6月20日
契 約 年 月 日	令和4年12月13日	工 期	令和5年7月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥61,337,100	増 減 額	¥3,972,100

工 事 件 名	主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(2工区)		
工 事 場 所	大田区池上四丁目20番から池上四丁目16番先		
契 約 金 額	¥8,470,000	契 約 変 更 日	令和5年6月7日
契 約 年 月 日	令和5年4月5日	工 期	令和5年7月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥9,028,800	増 減 額	¥558,800

工 事 件 名	道路舗装改良工事その3(大森町共栄会)		
工 事 場 所	大田区大森西三丁目16番から大森西五丁目10番先		
契 約 金 額	¥71,280,000	契 約 変 更 日	令和5年6月7日
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	工 期	令和5年12月5日
変 更 後 契 約 金 額	¥73,606,500	増 減 額	¥2,326,500