

契約変更一覧 8月発表分

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校仮校庭整備その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番1号		
契 約 金 額	¥12,100,000	契 約 変 更 日	令和5年8月2日
契 約 年 月 日	令和5年4月5日	工 期	令和5年8月31日
変 更 後 契 約 金 額	¥13,458,500	増 減 額	¥1,358,500

工 事 件 名	大田区立馬込第三小学校仮校庭整備その他工事		
工 事 場 所	大田区北馬込一丁目28番1号		
契 約 金 額	¥40,455,800	第一回変更後契 約金額	¥41,186,200
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	第二回変更後契 約金額	¥42,086,000
第1回契約変更日	令和5年6月1日	工 期	令和5年8月31日
第2回契約変更日	令和5年8月9日	増 減 額	¥899,800

工 事 件 名	多摩川台公園がけ地対策工事		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目63番1号(多摩川台公園)		
契 約 金 額	¥8,250,000	契 約 変 更 日	令和5年8月18日
契 約 年 月 日	令和5年7月3日	工 期	令和5年8月25日
変 更 後 契 約 金 額	¥9,258,700	増 減 額	¥1,008,700

工 事 件 名	道路舗装改良工事その3(大森町共栄会)		
工 事 場 所	大田区大森西三丁目16番から大森西五丁目10番先		
契 約 金 額	¥71,280,000	第1回契約変更日	令和5年6月7日
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	第2回契約変更日	令和5年8月21日
第1回変更後契約金額	¥73,606,500	工 期	令和5年12月5日
第2回変更後契約金額	¥82,445,000	増 減 額	¥8,838,500

工 事 件 名	内川浄化施設(その2)用送風機取替工事(基一工2)		
工 事 場 所	大田区久が原一丁目1番5号		
契 約 金 額	¥2,079,000	契 約 変 更 日	令和5年8月8日
契 約 年 月 日	令和5年4月4日	工 期	令和5年9月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥2,404,600	増 減 額	¥325,600

工 事 件 名	仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他工事		
工 事 場 所	大田区大森西二丁目3番		
契 約 金 額	¥3,091,000,000	契 約 変 更 日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	工 期	令和8年1月16日
変 更 後 契 約 金 額	¥3,115,244,000	増 減 額	¥24,244,000

工 事 件 名	大田区立石川町文化センター大規模改修工事		
工 事 場 所	大田区石川町一丁目3番8号		
契 約 金 額	¥158,400,000	契 約 変 更 日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	工 期	令和6年2月9日
変 更 後 契 約 金 額	¥160,479,000	増 減 額	¥2,079,000

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所改築その他工事(I期)		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 金 額	¥1,293,380,000	契 約 変 更 日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	工 期	令和7年4月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥1,304,369,000	増 減 額	¥10,989,000

工 事 件 名	旧大田区立野辺山学園取壊し工事		
工 事 場 所	長野県南佐久郡南牧村大字野辺山字二ツ山674番地		
契 約 金 額	¥484,000,000	契 約 変 更 日	令和5年7月24日
契 約 年 月 日	令和4年6月24日	工 期	令和5年11月20日
変 更 後 契 約 金 額	¥499,488,000	増 減 額	¥15,488,000

工 事 件 名	大田区立大田生活実習所改築その他機械設備工事(Ⅰ期)		
工 事 場 所	大田区萩中二丁目10番11号		
契 約 金 額	¥352,000,000	契 約 変 更 日	令和5年7月26日
契 約 年 月 日	令和5年5月30日	工 期	令和7年4月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥358,204,000	増 減 額	¥6,204,000