

## 契約変更一覧 2月発表分

工 事 件 名	旧南前堀敷地(旧旭橋の上流側)整地等		
工 事 場 所	大田区東糀谷四丁目6番から羽田旭町8番先		
契 約 金 額	¥35,860,000	契 約 変 更 日	令和6年2月1日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	工 期	令和6年2月8日
変 更 後 契 約 金 額	¥36,666,300	増 減 額	¥806,300

工 事 件 名	大田区立高畑小学校校舎増築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区西六郷三丁目28番23号		
契 約 金 額	¥102,300,000	契 約 変 更 日	令和6年1月19日
契 約 年 月 日	令和5年2月28日	工 期	令和6年2月29日
変 更 後 契 約 金 額	¥103,895,000	増 減 額	¥1,595,000

工 事 件 名	仮称大田区西蒲田三丁目複合施設新築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田三丁目19番		
契 約 金 額	¥106,260,000	契 約 変 更 日	令和6年2月7日
契 約 年 月 日	令和4年10月20日	工 期	令和6年2月28日
変 更 後 契 約 金 額	¥107,778,000	増 減 額	¥1,518,000

工 事 件 名	大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区大森北四丁目6番		
契 約 金 額	¥6,765,000	契 約 変 更 日	令和6年2月7日
契 約 年 月 日	令和3年10月6日	工 期	令和6年4月30日
変 更 後 契 約 金 額	¥6,795,800	増 減 額	¥30,800
変 更 後 工 期	令和6年6月28日		

工 事 件 名	山王小学校体育館屋根塗装改修工事		
工 事 場 所	大田区山王一丁目26番33号		
契 約 金 額	¥13,090,000	契 約 変 更 日	令和6年2月6日
契 約 年 月 日	令和5年12月13日	工 期	令和6年3月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥14,954,500	増 減 額	¥1,864,500

工 事 件 名	田園調布せせらぎ公園整備工事(森の広場)		
工 事 場 所	大田区田園調布一丁目53番		
契 約 年 月 日	令和5年9月19日	契 約 変 更 日	令和6年1月30日
工 期	令和6年2月7日	契 約 金 額	¥77,000,000
変 更 後 契 約 金 額	¥98,565,500	増 減 額	¥21,565,500
変 更 後 工 期	令和6年3月5日		

工 事 件 名	公園施設改修工事(通路設置)		
工 事 場 所	大田区平和島6丁目2番2号(おおたキャナルサイドウォーク公園)		
契 約 年 月 日	令和5年9月11日	契 約 変 更 日	令和6年2月2日
工 期	令和6年2月12日	契 約 金 額	¥68,200,000
変 更 後 契 約 金 額	¥68,822,600	増 減 額	¥622,600

工 事 件 名	仮称大田区西蒲田三丁目複合施設新築その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区西蒲田三丁目19番		
契 約 年 月 日	令和4年10月13日	契 約 変 更 日	令和6年2月6日
工 期	令和6年2月28日	契 約 金 額	¥107,030,000
変 更 後 契 約 金 額	¥111,023,000	増 減 額	¥3,993,000

工 事 件 名	大森第六中学校第一校庭防球ネット改修その他工事		
工 事 場 所	大田区南千束一丁目33番1号		
契 約 年 月 日	令和5年10月11日	契 約 変 更 日	令和6年2月7日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥55,000,000
変 更 後 契 約 金 額	¥55,276,100	増 減 額	¥276,100

工 事 件 名	大森第六中学校受変電設備改修工事		
工 事 場 所	大田区南千束一丁目33番1号		
契 約 年 月 日	令和5年8月1日	契 約 変 更 日	令和6年2月22日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥27,500,000
変 更 後 契 約 金 額	¥28,607,700	増 減 額	¥1,107,700

工 事 件 名	千束保育園キュービクル改修工事		
工 事 場 所	大田区南千束三丁目23番10号		
契 約 年 月 日	令和5年5月29日	契 約 変 更 日	令和6年2月22日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥33,880,000
変 更 後 契 約 金 額	¥33,887,700	増 減 額	¥7,700

工 事 件 名	公園施設整備工事(複合遊具)		
工 事 場 所	大田区羽田二丁目6番3号先(羽田西前公園)		
契 約 年 月 日	令和5年10月12日	契 約 変 更 日	令和6年2月28日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥29,480,000
変 更 後 契 約 金 額	¥30,188,400	増 減 額	¥708,400

工 事 件 名	東雪谷四丁目児童公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区東雪谷四丁目22番10号		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年2月28日
工 期	令和6年3月8日	契 約 金 額	¥30,635,000
変 更 後 契 約 金 額	¥30,901,200	増 減 額	¥266,200

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥4,664,000	契 約 変 更 日	令和6年2月22日
契 約 年 月 日	令和5年6月28日	変 更 前 工 期	令和6年3月14日
増 減 額	¥0	変 更 後 工 期	令和6年3月29日

工 事 件 名	本庁舎中央エレベーター修繕部品交換工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番14号		
契 約 金 額	¥10,120,000	契 約 変 更 日	令和6年2月6日
契 約 年 月 日	令和5年8月10日	変 更 前 工 期	令和6年2月16日
変 更 後 契 約 金 額	¥6,626,400	変 更 後 工 期	令和6年3月15日
		増 減 額	¥-3,493,600

工 事 件 名	ソラムナード羽田緑地河口部拡張工事		
工 事 場 所	大田区羽田空港二丁目地内(ソラムナード羽田緑地)		
契 約 年 月 日	令和5年9月5日	契 約 変 更 日	令和6年2月28日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥101,370,500
変 更 後 契 約 金 額	¥107,845,100	増 減 額	¥6,474,600

工 事 件 名	旧南前堀敷地(旧旭橋の上流側)整地等		
工 事 場 所	大田区東糀谷四丁目6番から羽田旭町8番先		
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	契 約 変 更 日	令和6年2月1日
工 期	令和6年2月8日	契 約 金 額	¥35,860,000
変 更 後 契 約 金 額	¥36,666,300	増 減 額	¥806,300

工 事 件 名	大田区大森北一、二丁目付近管路耐震化工事		
工 事 場 所	大田区大森北一、二丁目		
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	契 約 変 更 日	令和6年2月5日
工 期	令和6年2月29日	契 約 金 額	¥94,600,000
変 更 後 契 約 金 額	¥94,237,000	増 減 額	¥-363,000

工 事 件 名	大田区大森北一、二丁目付近管路耐震化その2工事		
工 事 場 所	大田区大森北一、二丁目		
契 約 年 月 日	令和5年7月12日	契 約 変 更 日	令和6年2月5日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥111,650,000
変 更 後 契 約 金 額	¥112,266,000	増 減 額	¥616,000

工 事 件 名	主要第23号線電線共同溝試掘調査工事(池上新参道)(1工区)		
工 事 場 所	大田区池上一丁目34番から池上一丁目33番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月13日	契 約 変 更 日	令和6年2月13日
工 期	令和6年2月8日	契 約 金 額	¥5,285,500
変 更 後 契 約 金 額	¥5,566,000	増 減 額	¥280,500

工 事 件 名	道路舗装改良工事(呑川緑道の整備)		
工 事 場 所	大田区東雪谷二丁目12番から東雪谷二丁目17番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月11日	契 約 変 更 日	令和6年2月14日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥46,805,000
変 更 後 契 約 金 額	¥45,980,000	増 減 額	¥-825,000

工 事 件 名	道路舗装改良工事(山王)		
工 事 場 所	大田区山王二丁目19番から山王一丁目44番先		
契 約 年 月 日	令和5年9月19日	契 約 変 更 日	令和6年2月14日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥59,950,000
変 更 後 契 約 金 額	¥62,923,300	増 減 額	¥2,973,300

工 事 件 名	大田区北千束三丁目付近管渠改良工事(下水道)		
工 事 場 所	大田区北千束三丁目		
契 約 年 月 日	令和5年6月19日	契 約 変 更 日	令和6年2月14日
工 期	令和6年2月20日	契 約 金 額	¥54,780,000
変 更 後 契 約 金 額	¥71,155,700	増 減 額	¥16,375,700

工 事 件 名	大田図書館崖地対策工事		
工 事 場 所	大田区田園調布南25番1号先		
契 約 年 月 日	令和5年9月13日	契 約 変 更 日	令和6年2月22日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥13,750,000
変 更 後 契 約 金 額	¥14,049,200	増 減 額	¥299,200