

契約変更一覧 3月発表分

工 事 件 名	大森ふるさとの浜辺公園改良工事(ナイター照明)		
工 事 場 所	大田区大森東一丁目37番1号ほか1か所		
契 約 金 額	¥102,300,000	契 約 変 更 日	令和6年3月6日
契 約 年 月 日	令和5年7月25日	工 期	令和6年3月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥104,508,800	増 減 額	¥2,208,800

工 事 件 名	消費者生活センター非常用発電機改修工事		
工 事 場 所	大田区蒲田五丁目13番26-101号		
契 約 金 額	¥85,470,000	契 約 変 更 日	令和6年3月8日
契 約 年 月 日	令和5年9月19日	工 期	令和6年3月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥86,017,800	増 減 額	¥547,800

工 事 件 名	大田区民プラザ舞台音響設備改修工事		
工 事 場 所	大田区下丸子三丁目1番3号		
契 約 年 月 日	令和5年1月13日	契 約 変 更 日	令和6年3月6日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥39,930,000
変 更 後 工 期	令和6年4月30日		

工 事 件 名	大森ふるさとの浜辺公園改良工事		
工 事 場 所	大田区大森東1-37(大森ふるさとの浜辺公園)		
契 約 年 月 日	令和5年11月21日	契 約 変 更 日	令和6年3月11日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥107,140,000
変 更 後 契 約 金 額	¥117,363,400	増 減 額	¥10,223,400
変 更 後 工 期	令和6年3月28日		

工 事 件 名	防災行政無線(屋外拡声子局)新設工事(令和島)		
工 事 場 所	大田区令和島一丁目3番ほか1件		
契 約 年 月 日	令和5年10月26日	契 約 変 更 日	令和6年2月22日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥20,375,300
変 更 後 工 期	令和6年3月22日		

工 事 件 名	平和島公園改良工事その5		
工 事 場 所	大田区平和島四丁目2番2号		
契 約 金 額	¥64,900,000	契 約 変 更 日	令和6年3月7日
契 約 年 月 日	令和5年11月8日	工 期	令和6年3月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥61,387,700	増 減 額	¥-3,512,300

工 事 件 名	六間堀緑地改良工事その1		
工 事 場 所	大田区羽田一丁目21番～四丁目8番先(六間堀緑地)		
契 約 年 月 日	令和5年9月5日	契 約 変 更 日	令和6年3月5日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥114,400,000
変 更 後 契 約 金 額	¥114,404,400	増 減 額	¥4,400

工 事 件 名	旧産学連携施設及び北蒲広場プール棟内部改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区蒲田二丁目10番1号		
契 約 年 月 日	令和5年6月26日	契 約 変 更 日	令和6年3月4日
工 期	令和6年3月13日	契 約 金 額	¥123,750,000
変 更 後 契 約 金 額	¥126,874,000	増 減 額	¥3,124,000

工 事 件 名	池上第三保育園外壁改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区池上五丁目15番22号		
契 約 年 月 日	令和5年11月29日	契 約 変 更 日	令和6年3月4日
工 期	令和6年3月22日	契 約 金 額	¥17,490,000
変 更 後 契 約 金 額	¥21,606,200	増 減 額	¥4,116,200

工 事 件 名	萩中公園改良工事(子育て広場)		
工 事 場 所	大田区萩中三丁目25番26号		
契 約 年 月 日	令和5年11月28日	契 約 変 更 日	令和6年3月12日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥40,480,000
変 更 後 契 約 金 額	¥41,936,400	増 減 額	¥1,456,400
変 更 後 工 期	令和6年3月22日		

工 事 件 名	しいのき園バリアフリートイレ改修電気設備工事		
工 事 場 所	大田区西糀谷二丁目9番12号		
契 約 年 月 日	令和5年12月1日	契 約 変 更 日	令和6年3月21日
工 期	令和6年3月29日	契 約 金 額	¥2,178,000
変 更 後 契 約 金 額	¥2,222,000	増 減 額	¥44,000
変 更 後 工 期	令和6年4月12日		

工 事 件 名	昭和島運動場トイレ改修工事		
工 事 場 所	大田区昭和島一丁目7番1号(昭和島運動場)		
契 約 金 額	¥34,650,000	契 約 変 更 日	令和6年3月26日
契 約 年 月 日	令和5年12月12日	変 更 後 工 期	令和6年6月28日

工 事 件 名	北蒲広場高圧ケーブル交換工事		
工 事 場 所	大田区蒲田二丁目10番1号		
契 約 金 額	¥4,928,000	契 約 変 更 日	令和6年3月21日
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	変 更 後 工 期	令和7年2月28日

工 事 件 名	道路舗装改良工事(ライラック商店街)		
工 事 場 所	大田区南久が原二丁目1番から久が原三丁目30番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年3月1日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥61,600,000
変 更 後 契 約 金 額	¥60,704,600	増 減 額	¥-895,400

工 事 件 名	アスファルト舗装工事(基三工-3)		
工 事 場 所	大田区北嶺町27番から25番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年3月4日
工 期	令和6年3月22日	契 約 金 額	¥34,100,000
変 更 後 契 約 金 額	¥34,183,600	増 減 額	¥83,600

工 事 件 名	主要第94号線電線共同溝管渠撤去工事(六間堀)		
工 事 場 所	大田区羽田一丁目21番から羽田三丁目1番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年3月5日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥10,961,500
変 更 後 契 約 金 額	¥12,890,900	増 減 額	¥1,929,400

工 事 件 名	都市計画道路補助第44号線整備工事その14		
工 事 場 所	大田区上池台三丁目15番から五丁目16番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年3月6日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥38,280,000
変 更 後 契 約 金 額	¥39,351,400	増 減 額	¥1,071,400

工 事 件 名	道々橋外1橋長寿命化修繕工事		
工 事 場 所	大田区仲池上一丁目30番から久が原一丁目4番先 外1箇所		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年3月11日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥47,300,000
変 更 後 契 約 金 額	¥49,467,000	増 減 額	¥2,167,000

工 事 件 名	京和橋落橋防止対策工事(その1)		
工 事 場 所	大田区昭和島二丁目4番先から京浜島一丁目2番先		
契 約 年 月 日	令和5年10月31日	契 約 変 更 日	令和6年3月13日
工 期	令和6年3月15日	契 約 金 額	¥41,690,000
変 更 後 契 約 金 額	¥44,680,900	増 減 額	¥2,990,900

工 事 件 名	平和島陸橋(南側)亀裂箇所修繕工事		
工 事 場 所	大田区平和島四丁目2番から平和島三丁目1番先		
契 約 年 月 日	令和5年12月6日	契 約 変 更 日	令和6年3月21日
工 期	令和6年3月29日	契 約 金 額	¥26,034,800
変 更 後 契 約 金 額	¥26,034,800	増 減 額	¥0

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他電気設備工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥23,540,000	第1回契約変更日	令和5年12月27日
契 約 年 月 日	令和5年6月27日	第2回契約変更日	令和6年3月29日
第1回変更後契約金額	¥23,709,400	工 期	令和6年8月16日
第2回変更後契約金額	¥24,482,700	増 減 額	¥773,300

工 事 件 名	若竹児童公園拡張工事		
工 事 場 所	大田区田園調布二丁目20番6号(若竹児童公園)		
契 約 金 額	¥45,210,000	契 約 変 更 日	令和6年3月12日
契 約 年 月 日	令和5年12月18日	工 期	令和6年3月15日
変 更 後 契 約 金 額	¥43,164,000	変 更 後 工 期	令和6年3月28日
		増 減 額	¥-2,046,000

工 事 件 名	海辺の散策路整備工事(旧呑川歩道橋取付部)		
工 事 場 所	大田区大森東五丁目37番先から大森南四丁目4番先		
契 約 金 額	¥138,600,000	契 約 変 更 日	令和6年3月11日
契 約 年 月 日	令和5年9月26日	変 更 後 工 期	令和6年8月30日

工 事 件 名	しいのき園バリアフリートイレ改修その他機械設備工事		
工 事 場 所	大田区西糀谷二丁目9番12号		
契 約 年 月 日	令和5年12月5日	契 約 変 更 日	令和6年3月22日
工 期	令和6年4月12日	契 約 金 額	¥5,060,000
変 更 後 契 約 金 額	¥5,155,700	増 減 額	¥95,700

工 事 件 名	大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他小荷物専用昇降機設備工事		
工 事 場 所	大田区京浜島三丁目5番8号		
契 約 金 額	¥4,664,000	契 約 変 更 日	令和6年3月29日
契 約 年 月 日	令和5年6月28日	変 更 前 工 期	令和6年3月29日
増 減 額	¥0	変 更 後 工 期	令和6年8月16日