

大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事（Ⅱ期）

工事工程表

2024年(令和6年)												2025年(令和7年)												2026年(令和8年)											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月								
Ⅱ期工事期間																																			
① 東門擁壁設置 南側擁壁更新・ スロ-フ 工事			② 南側 擁壁 更新・ スロ-フ 工事			③ 体育館 解体工事 南面スロ-フ 新設工事			④ 山留杭打設工事 既製コンクリート杭打設工事 掘削工事												⑤ 基礎・地下工事					⑥ 地上工事・内外装仕上工事・外構工事									