

「(仮称) 大田区こども計画」の策定スケジュール (想定)

			令和8年											
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
こども未来会議			◎							◎		◎		
法定 計画 以外	子ども・若者計画		調査検討	→	調査案提示①	→	調査案提示②	→	調査案確定	→	調査実施	→		
	子どもの生活応援プラン													
	こども未来計画	次世代育成支援行動計画												
子ども・子育て支援事業計画														
法定 計画														

(下段に続く)

		令和9年												令和10年		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議			◎					◎			◎	◎			◎	
法定 計画 以外		→	計 報 調 査 及 結 果 の 検 討			計 画 案 提 示 ①		計 画 案 提 示 ②			計 画 案 提 示 ③	計 画 素 案 確 定	パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト	→	計 画 案 確 定	計 画 公 表
法定 計画																

※ 子ども・子育て支援事業計画（法定計画）については、国からの調査通知の発出時期によりスケジュールが大きく変更となる可能性あり。