

「市町村こども計画」の策定スケジュール（想定）

			令和8年												
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
こども未来会議			◎							◎		◎			
法定 計画 以外	子ども・若者計画		調査 検討												
	子どもの生活応援プラン														
	こども 未来 計画	次世代育成支援行動計画													
法定 計画		子ども・子育て支援 事業計画													

（下段に続く）

		令和9年												令和10年		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議			◎					◎			◎	◎			◎	
法定 計画 以外			計 報 調 査 及 結 果 の 検 討			計 画 案 提 示①		計 画 案 提 示②		計 画 案 提 示③		計 画 素 案 確 定	パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト	計 画 案 確 定		計 画 公 表
法定 計画				国から調査 通知発出※		調 査 案 提 示		調 査 案 確 定	調 査 実 施		計 画 案 提 示		計 画 素 案 確 定		計 画 案 確 定	

※ 子ども・子育て支援事業計画（法定計画）については、国からの調査通知の発出時期によりスケジュールが大きく変更となる可能性あり。