

平成21年度 蒲田駅周辺地区グランドデザイン策定・大森駅周辺地区グランドデザイン素案策定 年間スケジュール

	4～6月			7～9月			10～12月			1～3月		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
蒲田	学識者検討委員会委員打ち合わせ	第1回庁内検討会 第1回作業部会 第3回学識者検討会			第2回庁内検討会 第2回作業部会		第4回学識者検討会 蒲田グランドデザイン素案策定 ・発表 ・地元検討 ・パブリックコメントの実施 交通機関との検討	地元意見取りまとめ パブリックコメントの取りまとめ 第3回庁内検討会 第3回作業部会	第5回学識者検討会	第4回庁内検討会 第4回作業部会	蒲田グランドデザイン作成 第6回学識者検討会	蒲田グランドデザイン策定 蒲田グランドデザイン決定
大森	学識者検討委員会委員打ち合わせ	第1回庁内検討会 第1回作業部会 第3回学識者検討会			第2回庁内検討会 第2回作業部会		第4回学識者検討会	第3回庁内検討会 第3回作業部会	第5回学識者検討会	第4回庁内検討会 第4回作業部会	大森グランドデザイン素案策定 第6回学識者検討会	報告書作成